
اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام

  المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
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  التاسعلاجتماع ا
  ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٨- ٢٤، جنيف
   من جدول الأعمال المؤقت١١البند 

  عرض غير رسمي للطلبات المقدمة في إطـار
  باتلحليل هذه الطولت ٥المادة    

  لـتحليل الطلب الذي قدمته تشاد لتمديد الأج
  المحدد لإكمال تدمير الألغام المضادة للأفراد وفقاً

   من الاتفاقية٥للمادة 
  مقدم من رئيس الاجتماع الثامن للدول الأطراف باسم
  *الدول الأطراف المسند إليها تحليل طلبات التمديد

 حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة        على اتفاقية  ١٩٩٩مايو  / أيار ٦صدّقت تشاد في      - ١
أبلغت وقد . ١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني١وأصبحت الاتفاقية نافذة بالنسبة لتشاد في . للأفراد وتدمير تلك الألغام

بولايتها القضائية أو المشمولة ، عن المناطق ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٩في تقرير الشفافية الأولي الذي قدمته في تشاد، 
أو تشاد بتـدمير    لقد التزمت   و. على ألغام مضادة للأفراد   التي تحتوي أو يشتبه في أنها تحتوي         و الخاضعة لسيطرتها 

 تشرين  ١بحلول  الموجودة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها         المضادة للأفراد   جميع الألغام   ضمان تدمير   
أو ضـمان   تـدمير   أنها لن تستطيع    بمت تشاد، بعد أن اقتنعت      ، قدّ ٢٠٠٨ يوليه/ تموز ٢٨وفي   .٢٠٠٩نوفمبر  /الثاني

الأجـل   بحلول   الموجودة في المناطق الملغومة المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها        المضادة للأفراد   جميع الألغام   تدمير  
وتطلب تشاد تمديـداً   .تمديد الأجل المحدد لهاه تلتمس فيدد، طلباً إلى رئيس الاجتماع الثامن للدول الأطراف المح

  .)٢٠١١يناير / كانون الثاني١حتى ( شهراً ١٤ لفترة

 وشملت  ٢٠٠١- ١٩٩٩ أجريت في الفترة     ،ويشير الطلب إلى أن دراسة استقصائية لتأثير الألغام الأرضية          - ٢
وسجلت هذه الدراسـة    . ه تشاد واجتالتحدي الأصلي الذي    ، قد حددت    إقليم تشاد كله باستثناء منطقة تيبستي     

 "منطقة خطـرة  " ١٣٥ في مجتمعات محلية في تشاد و      وتؤثر ةخطريشتبه في أنها     منطقة ٤١٧الاستقصائية وجود   
 ١ ٠٨١تبلغ في مجموعها هذه المناطق مساحة قدّر أن قد و. ابعينهمحلية أخرى لم يكن بالإمكان ربطها بمجتمعات 

ألغام على  يشتبه في أنها تحتوي ،مربعاًاً  كيلومتر٤٤٠ بلغ مجموع مساحتهاي ا،ة منه منطق٧٨ وأناً مربعاً كيلومتر
 .مخلفات الحربالمتفجرات من فراد وغيرها من خليط من الألغام المضادة للأعلى مضادة للأفراد بشكل حصري أو 

 يبلغ مجموع   ،لأفرادويشير الطلب كذلك إلى أن مناطق جديدة تحتوي أو يشتبه في أنها تحتوي على ألغام مضادة ل                
                                                      

 .بعد الموعد المحدد لتقديمهاحال ورودها إلى الأمانة قُدّمت   *
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الدراسة الاستقصائية  إجراء  عقب  قد اكتشفت    ،) مربعاً  متراً ٩٦ ٢٩٧ ٥٤٢(اً  مربعاً   كيلومتر ٩٦مساحتها نحو   
  .وأثناء عمليات إزالة الألغام في منطقتي بوركو وإنيدي في شمال تشاد

ايـة كـانون   وتوقفـت في نه  ٢٠٠٠أغـسطس   / الطلب أن عمليات إزالة الألغام بدأت في آب        ويذكر  - ٣
 الطلب أنه بالرغم من العمل الذي اضطلع به         ذكركما ي . ل اللازم التمويتوفر   بسبب عدم    ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول

عتبر أنها لم تعد الآن خطرة مقارنة       ي تقديم جرد للمناطق التي      نأثناء هذه الفترة لإزالة الألغام، فإن تشاد عاجزة ع        
وبينما يذكر الطلب أن تشاد قد تمكنت من تقليص حجم . ةا مناطق خطرأنهأصلاً في بتلك المناطق التي كان يشتبه 
وأشارت الدول الأطراف المكلفة بتحليل . بهذا الخصوصأية تفاصيل فإنه لا يورد  ،التحدي الأصلي بمقدار النصف

ن عجز دولـة     إلى أ  )"فريق التحليل "يشار إليها فيما يلي باسم      (ة  ـ من الاتفاقي  ٥مة بموجب المادة    المقدّ الطلبات
عن إحصاء ما تحقق بالمقارنة بما اعتبر أنه التحدي الأصلي يثير إشكالية من زاوية التخطيط الوطني لإزالة ما طرف 

 أقـرت بهـذه      قد أن تشاد اً  ولاحظ فريق التحليل أيض   . التقدم المحرز في عملية التنفيذ    توضيح  الألغام ومن حيث    
  .تخاذ تدابير لتدارك الأمرالمسألة وأنها اتخذت خطوات لإعداد طلب با

). ٢٠١١ينـاير   / كانون الثـاني   ١حتى  ( شهراً   ١٤ لفترة اًتشاد تمديد تطلب  ،  كر آنفاً وعلى غرار ما ذُ     - ٤
والغرض من فترة التمديد المطلوبة هو إتاحة الوقت اللازم لتشاد لإجراء مسح لجميع المناطق التي يشتبه في أنهـا                   

الطلب أن تـشاد  فيد وي.  ووضع خطة عمل بهذا الخصوص  أدقتحديداً  قي   التحدي المتب  حجمخطرة بهدف تحديد    
الـتي  نتـائج   ال مع مراعاة    ٢٠١١حسب في مطلع عام     لمدة ستُ اً  جديداً  آخر تلتمس فيه تمديد   اً  ستقدم عندئذ طلب  

وسيشمل طلب التمديد الثاني خطة عمل مفصلة لا تـستطيع تـشاد أن    .التخطيطستسفر عنها أنشطة المسح و
وأشار فريـق التحليـل إلى      . يلافتقارها إلى التفاصيل المتعلقة بحجم التلوث المتبق      اً  ا في الوقت الحاضر نظر    تقدمه

 تطلب سوى الفترة الزمنية اللازمة لتقييم الوقائع ذات الصلة ووضـع خطـة     لمد  الأهمية التي تكمن في كون تشا     
  .إلى هذه الوقائعاً هادفة وبعيدة النظر استناد

 التمويل الوطني   عدم توفر لب إلى أن الظروف التي أعاقت التنفيذ في فترة العشر سنوات شملت              الط يرشيو  - ٥
كانـت هنـاك   أنه وت؛ المتفجرامخاطر إلى زيادة اً جزئيالتي أدت ن يوأن ثمة عدداً من هجمات المتمرد ؛والدولي

 أخطـأت في     قـد  م الأرضـية  ستنتاجات الدراسة الاستقصائية لتأثير الألغـا     اأن  ة؛ و منافسة على موارد شحيح   
أنه ور؛ أوجه القصور في إدارة المعلومات لم تسفر عن بيانات ذات مصداقية تذكوأن ي؛ تقدير حجم التحد/تحديد

نـاوئ  خها الم ا ومن ةإقليم تشاد الشاسع  ساحة  موأخيراً، يشير الطلب إلى أن      ؛  كانت هناك مشاكل إدارية داخلية    
ته تشاد على نفسها باتخاذ عوأشار الطلب كذلك إلى الالتزام الذي قط      . ذلتنفياقد أعاقا عملية    الألغام  لجهود إزالة   

إجراءات للتغلب على شتى التحديات، بما في ذلك إعادة تنظيم اللجنة الوطنية التشادية لإزالة الألغـام، وإعـادة    
لاع بأنشطة استقصائية من تحديد اختصاصات المساعدة التقنية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاضط          

  .، وزيادة المساهمة الوطنية في الجهد الرامي إلى إزالة الألغامواقعياًاً أجل فهم حجم العمل المتبقي فهم

، إلى أن تشاد ليست في وضع يسمح لها بتقديم إسقاطات سـنوية عـن               ويشير الطلب، مثلما ذُكر آنفاً      - ٦
  .تتمكن من ذلك عندما يحل موعد تقديم طلب التمديد الثانيالمناطق الملغومة التي سيفرج عنها ولكنها س
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كما يـشير إلى أن الممارسـات    .ويشير الطلب إلى أن العمل على ضمان الجودة يقوم على معايير دولية  - ٧
حسّن قبـل الـشروع في الدراسـة    تُسالراهنة التي تتبعها تشاد في مجال الإفراج عن الأراضي سيعاد النظر فيها و       

ولاحظ فريق التحليل أن تحسين ممارسات الإفراج عن الأراضي بحيث تراعي جميع الأساليب  .الاستقصائية التقنية
ن تشاد من  أنها تحتوي على ألغام مضادة للأفراد، ينبغي أن يمكّ       في والوسائل المتاحة للإفراج بثقة عن مناطق يشتبه      

  .الية الأصول المتعلقة بإزالة الألغامأن تنشر بمزيد من الفع

  أمريكي  ملايين دولار  ٥هو   ٢٠١١- ٢٠٠٩أثناء الفترة   اً   سنوي  توفيره طلوبالم  المبلغ    الطلب أن  ذكروي  - ٨
اً أن يغطي سـنوي   أن القصد من هذا المبلغ هو       اً  الطلب أيض ذكر  وي). أمريكي مليون دولار    ١٥  ما مجموعه  أي(

مليـون دولار   ( ٢٠٠٩، وتكلفة إنشاء قسمين لإزالة الألغام في عام         )أمريكيولار  مليون د  (أعمال المسح تكلفة  
، وتكاليف تشغيل اللجنة الوطنية والطائرة      ) أمريكي مليونا دولار (، وتكاليف تشغيل أقسام إزالة الألغام       )أمريكي

د قد تكون لها مصلحة في ولاحظ فريق التحليل أن تشا). ي أمريكمليون دولار(الخاصة بالإخلاء في حالة الطوارئ 
ما لاحظ أن بإمكان تشاد  ك. المواردلتعبئةالتزام قدر أكبر من الوضوح حيال هذه التكاليف في الجهود التي تبذلها 

أمريكي تكاليف السنوية بمبلغ مليون دولار ال تمكنت من توضيح سبب عدم تقليص ذا الموارد إلتعبئةتعزيز جهودها 
تكلفة غير متكررة، وبتقديم بيان تفصيلي هي  أن تكلفة إنشاء قسمين لإزالة الألغام        على افتراض    ٢٠٠٩بعد عام   
  .)١( لتشغيل اللجنة الوطنيةة المطلوببالتكاليف

أمريكي  مليون دولار    ١٥ل في مبلغ ا  اً  سنويأمريكي   المساهمة بمليوني دولار     تتوقع الطلب أن تشاد     ذكرو  - ٩
 مليون دولار ١,٥لحصول على  إلى ا الطلب كذلك أن تشاد تسعىذكروي .٢٠١١- ٢٠٠٩المطلوب خلال الفترة 

ولاحظ . ىمن أطراف فاعلة خارجية أخرأمريكي  مليون دولار ١,٥ومن المؤسسات المالية الدولية اً سنويأمريكي 
ية لم يسبق لها أن حصلت على موارد لإزالة الألغام من مؤسسات مالية دول             تشاده بالنظر إلى أن     فريق التحليل أن  

من اختصاصات المساعدة اً تستفيد كثيرفإنها قد وأن مستويات المساعدة الدولية قد انخفضت في السنوات الأخيرة، 
وأشار فريق التحليل  . على تعبئة المواردبحيث تشددالتقنية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد تكييفها 

 أطراف فاعلة أخرى للمساعدة في هذا الصدد، مثل فرق الاتصال            التفاعل مع  قد تستفيد من  أن تشاد   إلى  كذلك  
  .ذات الصلة

لآثار فيما يتعلق با  مت تفاصيل هامة    وأشار الطلب إلى أن الدراسة الاستقصائية لتأثير الألغام الأرضية قدّ           - ١٠
 ٣٩ شار الطلب كذلك إلى أن    وأ. ملمناطق الملغومة والمناطق التي يشتبه في احتوائها على ألغا        لقتصادية  الاوجتماعية  الا

 أنها مجتمعات متأثرة    أصلاًكر  بالألغام من مجموع المجتمعات المحلية التي ذُ      من المجتمعات المحلية لا تزال تتأثر        مجتمعاً
ولاحظ فريق التحليل أنه ما دامت تشاد عاجزة عن تقديم جرد للمناطق التي تعتبر              . اً مجتمع ٥٦بالألغام وعددها   

مـا  ستحيل معرفة   إنه ي  ف ،أنها مناطق خطرة  أصلاً في   ن خطرة مقارنة بتلك المناطق التي كان يشتبه         أنها لم تعد الآ   
الاقتصادية الإيجابية التي تكون قد تحققت نتيجة لجهود إزالة الألغام الـتي            وحيث الفروق الاجتماعية    من   استُجد

                                                      

 قدّمت تشاد بياناًتحليل، الراف إلى التعليق على مشروع  على دعوة من رئيس الاجتماع الثامن للدول الأطرداً )١(
بناءً على طلب تشاد، وضعت الوثائق المقدَّمة في متناول جميع الدول الأطراف             و.  بالتكاليف والمعلومات الأخرى المطلوبة    مفصلاً

 .www.apminebanconvention.org/extensionsعلى الموقع 
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لتي ستبذل لتنفيذ الاتفاقية خلال فترة التمديـد   أن الجهود اإلىاً أيضوأشار الطلب . ةالاتفاقينفاذ بدء بذلت منذ   
، وستؤدي إلى زيادة أمن حركة التنقل، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الـصحية والتعلـيم،                ستنقذ أرواحاً 

من جراء  فوائد اقتصادية إيجابية ستجني تشادوبالإضافة إلى ذلك، . والمشاركة في العملية الانتخابية، وتعزيز السلم
  .لألغامإزالة ا

 تركّز على التوفيق بين البيانات الموجودة المتعلقة بعدد ٢٠١١- ٢٠٠٩ويتضمن الطلب خطة عمل للفترة   - ١١
إنجازه، يتعين ألغام، وإجراء دراسات استقصائية لفهم حجم العمل الذي  من يوجد فيهاما المناطق التي يتعين إزالة 

 على أنها قد تنطوي علـى خطـر         حُدّدتع المناطق التي    وسيجري التحقق من جمي   . يوالتخطيط للعمل المستقبل  
وستجري أنشطة إزالة الألغام أثناء الفترة      .  من ألغام  يوجد فيها م المناطق الملغومة بالفعل في انتظار إزالة ما         وستُعلَّ
  . في المناطق التي يُعرف أنها تحتوي على ألغام مضادة للأفراد٢٠١١- ٢٠٠٩

 نفاذبدء إذا كان من المؤسف ألا تتمكن دولة طرف بعد نحو عشر سنوات من             ولاحظ فريق التحليل أنه       - ١٢
فمن الإيجابي أن تكون هذه الدولة الطرف، كما في حالة من عمل، بقى تالاتفاقية بالنسبة لها من تبيان ما أُنجز وما 

 على وجه تتوقعلك لذاً تبعتشاد، عازمة على اتخاذ خطوات تتيح فهم حجم التحدي الحقيقي المتبقي ووضع خطط 
كما لاحظ فريق التحليل أن تشاد،      .  من الاتفاقية  ٥الدقة المهلة الزمنية التي ستكون مطلوبة لإكمال تنفيذ المادة          

من تاريخ تقديم طلبـها لتوضـيح   اً  إلى سنتين تقريبستحتاج شهراً، تكون قد توقعت أنها ١٤ لفتراً بطلبها تمديد 
  .ٍصلة، وتقديم طلب تمديد ثانحجم التحدي المتبقي، ووضع خطة مف

بإمكان تشاد فإلى أهمية الدعم الخارجي لضمان التنفيذ في الوقت المناسب، اً ولاحظ فريق التحليل أنه نظر  - ١٣
 ـأن تستفيد من وضع استراتيجية في أقرب وقت ممكن ترمي إلى تعبئة الموارد وتراعي، على النحو الذي ألمح إل                 ه ي

لاتصال بالمؤسسات المالية الدولية وزيادة الدعم من المانحين التقليديين، بما في ذلك عن      طلب التمديد، الحاجة إلى ا    
جميـع الـدول    كـذلك   تشاد و  فريق التحليل كذلك إلى أن       أشارو. طريق المشاركة في عمل فرق الاتصال المعنية      

في مجال توضيح حجم التحدي المتبقـي       بالتقدم المحرز   فيما يتعلق   الأطراف يمكن أن تستفيد إذا قدّمت تشاد بيانات محدثة          
  . الدول الأطرافواجتماعاتجتماعات اللجان الدائمة والمؤتمر الاستعراضي الثاني لعرضها على ا خطة مفصلة إعدادو

 -  -  -  -  -  

  


