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اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر
استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام

 المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام

  الاجتماع الثالث عشر
  ٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول٥-٢جنيف، 

   من جدول الأعمال المؤقت١٢البند 
  ٥النظر في الطلبات المقدمة بموجب المادة 

دمير تحليل الطلب الذي قدمته تشاد لتمديد الأجـل المحدد لإكمال ت             
   من الاتفاقية٥الألغام المضادة للأفراد وفقاً للمادة 

مقدم من رئيس الاجتماع الثاني عشر للدول الأطراف باسم الدول الأطراف               
  *المكلفة بتحليل طلبات التمديد

وأصبحت الاتفاقيـة نافـذة      .١٩٩٩مايو  / أيار ٦صدّقت تشاد على الاتفاقية في        -١
وقد أبلغت تشاد، في تقرير الشفافية الأولي        .١٩٩٩نوفمبر  /ني تشرين الثا  ١بالنسبة لتشاد في    
، عن المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة لسيطرتها        ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٩الذي قدمته في    

وكان على تشاد التزام بتـدمير   .التي تحتوي أو يشتبه في أنها تحتوي على ألغام مضادة للأفراد    
لمضادة للأفراد الموجودة في المناطق المشمولة بولايتها أو الخاضعة أو ضمان تدمير جميع الألغام ا

وبعد أن رأت تشاد أنها لن تستطيع القيـام          .٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١لسيطرتها بحلول   
بذلك بحلول الأجل المحدد، قدمت طلباً إلى الاجتماع التاسع للدول الأطـراف المعقـود في               

     / كـانون الثـاني    ١ شهراً، حـتى     ١٤ل المحدد لها لفترة      تلتمس فيه تمديد الأج    ٢٠٠٨ عام
  .ووافق الاجتماع التاسع بالإجماع على الطلب. ٢٠١١يناير 

__________ 

قُدمت هذه الوثيقة بعد الموعد المحدد من أجل تمكين الدول الأطراف من تقديم معلومـات شـاملة عـن                     *  
 .أنشطتها
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، أنه إذا كان ٢٠٠٨ولاحظ الاجتماع التاسع، عند موافقته على طلب تشاد في عام   -٢
 ـ                ة من المؤسف ألا تتمكن دولة طرف بعد مرور نحو عشر سنوات على بدء نفـاذ الاتفاقي

بالنسبة لها من تبيان ما أُنجز وما تبقى من عمل، فمن الإيجابي أن تكون هذه الدولة الطرف،                 
كما في حالة تشاد، عازمة على اتخاذ خطوات للتوصل إلى فهم لحجم التحـدي الحقيقـي                
المتبقي ومن ثم وضع خطط تقدر على وجه الدقة المهلة الزمنية التي ستكون مطلوبة لإكمال               

كما لاحظ الاجتماع، في هذا السياق، أهمية اكتفاء تشاد بطلب           . من الاتفاقية  ٥ة  تنفيذ الماد 
الفترة الزمنية اللازمة لتقييم الوقائع ذات الصلة ووضع خطة استشرافية ومجدية تستند إلى هذه              

 شهراً، تقـدر  ١٤لفترة اً ولاحظ الاجتماع علاوة على ذلك أن تشاد، بطلبها تمديد       .الوقائع
ج إلى سنتين تقريباً من تاريخ تقديم طلبها لمعرفة حجم التحدي المتبقي بوضـوح،              أنها ستحتا 

  .ووضع خطة مفصلة، وتقديم طلب تمديد ثان
 إلى رئيس المؤتمر الاستعراضي الثاني طلباً       ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٠وقدمت تشاد في      -٣
وقد طلبـت    .٢٠١١ر  يناي/ كانون الثاني  ١تمديد الموعد النهائي الذي كان محدداً لها وهو         ل

ووافق الاجتمـاع    .٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  ١تشاد التمديد لمدة ثلاث سنوات، أي حتى        
الاجتماع  وعند تلبية طلب تشاد، لاحظ    . العاشر للدول الأطراف بالإجماع على تلبية الطلب      

 العاشر للدول الأطراف أن تشاد لم تمتثل للالتزام الذي قطعته على نفسها، كمـا يـرد في                
قرارات الاجتماع التاسع للدول الأطراف، والذي يقضي بالتوصل إلى فهم لحجم التحـدي             
الحقيقي المتبقي ومن ثم وضع خطط تقدر على وجه الدقة المهلة الزمنية التي ستكون مطلوبـة     

 من الاتفاقية، ورأى أن ما تملكه تشاد من المعارف لا يزيـد، علـى               ٥لإكمال تنفيذ المادة    
وفي . ٥ لوضع خطة للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة   ٢٠٠٨ كانت تملكه في عام      يبدو، عما  ما

هذا السياق، لاحظ الاجتماع العاشر للدول الأطراف أن تشاد، وقد أوضـحت أن تـوفير               
أن تـوحي   يمكن  الدعم الخارجي ضروري من أجل التنفيذ الكامل للخطة الواردة في طلبها،            

تقديم المساعدة بتقديمها بيانات واضحة في أقرب وقت ممكن         بالمزيد من الثقة لمن يستطيعون      
الوطنية لإزالة الألغام إلى    تها  هيئبقي من المشكلة ونظرها في تحويل       فيما يتعلق بحجم الجزء المت    

، ثـلاث سـنوات  لفترة اً ولاحظ الاجتماع أن تشاد، بطلبها تمديد. منظمة مدنية بقدر أكبر   
 تقريباً اعتباراً من تاريخ تقديم طلبـها لمعرفـة حجـم            تقدر أنها ستحتاج إلى ثلاث سنوات     

  . التحدي المتبقي بوضوح، ووضع خطة مفصلة، وتقديم طلب تمديد ثالث
 إلى رئيس الاجتماع الثـاني عـشر للـدول          ٢٠١٣مايو  / أيار ٢وقدمت تشاد في      -٤

.  لهـا   النهائي الذي كان محـدداً     ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  ١تمديد موعد   لطلباً   الأطراف
ولاحظت الدول الأطراف المكلفة بتحليل الطلبـات المقدّمـة         . وطلبت تشاد ست سنوات   

أن تشاد طلبت   ") فريق التحليل "يشار إليها فيما يلي باسم      ( من الاتفاقيـة    ٥بموجب المادة   
ولاحظ فريق  . ٢٠١٩فترة التمديد تستمر إلى عام      أن  ست سنوات ولكن الطلب يشير إلى       

 ١ - أن تمديد ست سنوات سيبدأ من موعد تشاد النهائي السابق         ى ذلك   علاوة عل التحليل  
  . ٢٠٢٠يناير / كانون الثاني١ ومن ثم سيستمر إلى - ٢٠١٤يناير /كانون الثاني
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، إلى أن   ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ويشير الطلب بإيجاز، مثله مثل الطلبين السابقين في عامي            -٥
ائية عن تأثير الألغام الأرضية أجريت      إدراك تشاد للتحدي الأصلي مستند إلى دراسة استقص       

ويشير الطلـب    . وشملت إقليم تشاد كله باستثناء منطقة تيبستي       ،٢٠٠١-١٩٩٩في الفترة   
أيضاً إلى أنه ثبت أن بيانات الدراسة الاستقصائية عن تأثير الألغام الأرضية تتضمن معلومات              

ق جديدة تحتوي أو يُشتبه أنها  إلى أن مناط٢٠١٠وأشار طلب تشاد المقدم في عام . غير دقيقة
تحتوي على ألغام مضادة للأفراد اكتُشفت عقب الدراسة الاستقصائية عـن تـأثير الألغـام        
الأرضية خلال عمليات إزالة الألغام في منطقة بوركو وإنيدي في شمال تشاد، ويناهز مجموع              

بما في ذلـك ثلاثـة      ،  ) متراً مربعاً  ٩٦ ٢٩٧ ٥٤٢( كيلومتراً مربعاً    ٩٦مساحة هذه المناطق    
  ).  متر مربع٩٦٠ ٠٠٠(حقوق ألغام تقع على مقربة من وادي الدوم 

 أعطاها ما تحتـاج  ٢٠١٠وأشار فريق التحليل إلى أن طلب تشاد الذي لُبِّي في عام      -٦
رة المشتبه فيها لكي تحدد بمزيد من الدقة حجـم          الوقت لتستقصي جميع المناطق الخط    إليه من   

ثاً يكون شاملاً في توضـيح      ، وتضع خطة عمل، وتقدم طلباً ثال      ل قائماً لذي لا يزا  التحدي ا 
  . ويتضمن خطة تنفيذية سنوية مفصلة تفضي إلى إنجاز العملالذي لا يزال قائماً  التحدي

وأشار فريق التحليل إلى أن تشاد التزمت في طلبها السابق بإجراء دراسة استقصائية               -٧
، ثم في منطقة تيبستي     )سنة واحدة ( منطقتي بوركو وإنيدي     تقنية على الصعيد الوطني تبدأ في     

إذا سمح الوضع المالي والأمني بذلك، وبمواصلة عملية إزالة الألغام أو بدئها في المناطق المعروف 
 أنها تحتوي على ألغام مضادة للأفراد وذخائر غير متفجرة وإعطاء الأولوية للمناطق الشديدة            

بإزالة الألغام من حقول ألغـام وادي الـدوم في          ) أ(الخصوص  والتزمت تشاد على    . التأثير
 ـ    ٣٨(ر مربـع  غضون خمس سنوات، بما في ذلك حقل تزيد مساحته عن ثلاثة ملايـين مت

 ٩٦٠ ٠٠٠ألغام إضافية مـساحتها     حقول   متراً في العرض وثلاثة      ٨٠كيلومتراً في الطول و   
 لإزالة الألغام في الشمال الشرقي      بإجراء عمليات ) ب (،) كيلومتراً في الطول   ١٦(متر مربع   

دون دعم دولي بهدف فتح طريق لغمتها القوات الليبيـة خـلال            ) كيكي/طريق فادا (لتشاد  
باستئناف الدراسات الاستقصائية وأنشطة إزالة الألغام في منطقة تيبستي بعد          ) ج (،انسحابها

التحقق، خلال سنتين تقريباً، ب) د (،التحسن الأخير الذي شهدته الحالة الأمنية في هذه المنطقة       
من البيانات المجمعة أثناء الدراسة الاستقصائية عن تأثير الألغام الأرضية والدراسة الاستقصائية            

وأخيراً ) ه (،التقنية وعمليات إزالة الألغام وتحديث قاعدة بيانات المركز الوطني لإزالة الألغام          
رة التمديد، وتقليص المناطق المحـددة في       بالإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأراضي خلال فت        

الدراسة الاستقصائية التقنية على أنها خطرة، وإجراء تحديد دقيق للمناطق التي لم تُعالج بعـد،   
 ساعة من العمل، ووضع علامـات       ٢٤التي لا تتطلب أكثر من      الملوثة  ومعالجة جميع المناطق    

  . الفترةعلى جميع المناطق التي لم تتيسر معالجتها خلال هذه
، ٢٠١٠وفيما يتعلق بهذه الالتزامات، تشير تشاد في طلبها الحالي إلى أنها، منذ عام                -٨

على الصعيد الوطني باستثناء    تقنية   دراسة استقصائية    ٢٠١٢ إلى   ٢٠١٠أجرت في الفترة من     
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 ويشير الطلب إلى أن الدراسة الاستقصائية التقنية      . مقاطعة مواين شاري وشمال منطقة تيبستي     
 منطقـة ملوثـة   ٦٥ متراً مربعاً، منـها   ٦١ ٢٣١ ١٤٣ منطقة خطرة تغطي     ٢٤٦حددت  
الملوثـة  (وتشير استراتيجية مكافحة الألغام المرفقة بالطلب إلى أن حجم المنـاطق            . بالألغام

) بالألغام المضادة للأفراد أو بكل من الألغام المضادة للأفراد والمتفجرات من مخلفات الحـرب             
ت التي قدمتها إلى    وأفادت تشاد في المعلوما   .  كيلومتراً مربعاً  ٩١,٧١ر بعد تغطي    التي لم تُطهّ  

أن المركز الوطني لإزالة الألغام استعرض وصحح بعـض   كجزء مكمل لطلبها ب   فريق التحليل   
وكنتيجة لـذلك، أشـارت تـشاد إلى أن         . البيانات التي وردت مرتين في قاعدة البيانات      

.  كيلـومتراً مربعـاً    ٨٦ ٧٨٤ منطقة ملغمة تغطي     ٩٨فيها   مناطق خطرة، بما     ٢٠٤ هناك
ولاحظ فريق التحليل أن من المؤسف أن تكون تشاد، بعد إجراء دراسة استقـصائية تقنيـة                

على تقديم معلومات واضحة عن عدد وحجم المناطق الـتي لا تـزال        بعد  شاملة، غير قادرة    
 لاحظ فريق التحليل أن تشاد ستستفيد       كما. ٥ للمادة   كاملبحاجة إلى المعالجة لتحقيق تنفيذ      

عن عدد المناطق التي لا تزال      ، معلومات مفصلة    بحلول المؤتمر الاستعراضي الثالث   إن قدمت،   
   .ومواقعها بالذات هذه المناطق بحاجة إلى المعالجة وأحجام

ولاحظ فريق التحليل أن تشاد امتثلت قدر الإمكان لالتزام إجراء دراسة استقصائية              -٩
بمزيـد مـن    الذي ما زال قائماً     ميع المناطق الخطرة المشتبه فيها بغية تحديد حجم التحدي          لج

وفي هذا الصدد، لاحظ فريق التحليل أن الوضع الأمني يمنع من مواصـلة الأنـشطة               . الدقة
الاستقصائية في شمال تيبستي وأن منطقة مويان شاري في الجنوب ستحتاج أيضاً إلى دراسـة               

غير أن فريق التحليل لاحظ أن الحجم الكامل للتحدي ليس          .  بتوفر التمويل  استقصائية رهناً 
معروفاً بعد رغم أن الأنشطة استقصائية الأخيرة مكنت تشاد من الحصول على فكرة أكثـر               

  . ومواقعه ومكنتها من إعداد خطة عمللذي ما زال قائماً دقة عن حجم التحدي ا
مة في جـوار وادي الـدوم تحتـوي، حـسب           ويشير الطلب إلى أن المناطق الملغ       -١٠

 لغم، بصرف النظر عن ثلاثة حقوق ألغام إضـافية اكتُـشفت            ١٥ ٠٠٠التقديرات، على   
 أفرقة إزالة الألغام لمواصلة تطهير حقول ألغام وادي الـدوم    من ونُشرت خمسة . بالقرب منها 

 متر مربع   ٧٢٠ ٠٠٠ متراً مربعاً، فبقي     ٢٠٩ ٣٦٦وعالج الفريق الاستشاري المعني بالألغام      
ويشير الطلب علاوة على ذلك إلى أن فريقاً من المركز الـوطني لإزالـة              . بحاجة إلى المعالجة  

بـأموال  ) واديـوو ( لاستئناف عمليات إزالة الألغـام في فـادا   ٢٠١١الألغام نُشر في عام     
) ة فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقي      ١٠٦ ٢٠٠ ٠٠٠(خصصتها الحكومة التشادية    

 بـسبب انعـدام     ٢٠١٣ينـاير   / كانون الثاني  ٢٠ولكن كان لا بد من إيقاف المشروع في         
 متراً مربعاً وأُزيلت الألغـام مـن        ١١١ ٠٥٦وكان حقل الألغام في البداية يغطي       . التمويل
ويشير الطلـب  .  متراً مربعاً بحاجة إلى المعالجة٩٠ ٦٧٢ متراً مربعاً، فبقي    ٢٠ ٣٨٤مساحة  

 في تيبيستيدي لم تشمل     ٢٠١١الدراسة الاستقصائية التقنية التي أُجريت في عام        أيضاً إلى أن    
شمال تيبستي حيث توجد مناطق ملغومة مشتبه فيها، وكذلك إلى وجود حقل ألغام مؤكـد               
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 ٥ ٦٤٠وتفيد التقديرات بأن حجم هذا الحقل يعادل        . شبيه بالنوع الموجود في وادي الدوم     
  . متراً مربعاً

 ٢٠١٢لطلب إلى أن أفرقة إزالة الألغام والتطهير نُشرت في تيبستي في عـام              ويشير ا   -١١
لتأمين الطرق الرئيسية في جنوب تيبستي ونُفذ بموازاة ذلك مشروعان أحدهما وطني والآخـر          

طة الدراسة الاستقـصائية    ويشير الطلب علاوة على ذلك إلى أن البيانات المجمعة بواس         . دولي
يانات القائمة ووفقاً للمعايير الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام المعمول         البجاءت لتكمل   التقنية  

. بها، لم تُسجّل في قاعدة البيانات سوى المناطق الخطرة المؤكدة والتي يمكن الوصـول إليهـا    
، ٢٠١٢-٢٠١٠ متر مربع طُهّرت خلال الفترة       ٢١٧ ٠٠٠ أن مساحة    ويشير الطلب أيضاً إلى   

، ووُضعت علامـات    ) من الألغام المضادة للأفراد    ١ ٢٠٢ا في ذلك    بم( لغماً   ٢ ٥٦١ودُمّر  
  .  كيلومتراً مربعا١٦ًلتحديد 

وذكّر فريق التحليل بأن طلب تشاد السابق أشار إلى أن هذا البلد وضـع معـايير                  -١٢
وطنية وإجراءات للإفراج عن الأراضي، وأن الهيئة الوطنية التشادية لإزالة الألغام تعمل على             

. د المعايير الوطنية، وأن الحكومة تعمل على إقرار الوثيقة الوطنية للإفراج عن الأراضـي  اعتما
 معيـاراً   ٢٤،  ٢٠١٣-٢٠١٢في الفتـرة    هذا البلد وضع،    ويشير طلب تشاد الحالي إلى أن       

 مطابقاً معايير الأمم المتحدة الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام، التي أقرها المركز الوطني             وطنياً
ويتضمن الطلب أيضاً نسخة مـن      . زالة الألغام وأن من الممكن حالياً استخدام هذه المعايير        لإ

سياسات تشاد الوطنية للإفراج عن الأراضي لكنه يشير إلى أن عملية الإفراج عن الأراضـي               
نظراً للتراعات والأولويات المتغيرة التي نـتج  اً  تُطبق قط في تشاد لعدد من الأسباب، أساس        لم

ونظراً لانعدام الخبرات، لم تُنفـذ قـط        . ا عدم إنهاء أي عملية من عمليات إزالة الألغام        عنه
عملية مراقبة النوعية بعد عمليات إزالة الألغام، باستثناء المراقبة الخارجية التي نفذتها المنظمـة              

يذ إلى أن تشاد تعتزم تنف    اً  ويشير الطلب أيض  . ٢٠١١-٢٠١٠في الفترة   " ديغر"غير الحكومية   
ومع مراعـاة الإكراهـات      عن المناطق    جبقدر ما يتم الإفرا   سياسات الإفراج عن الأراضي     

ولاحظ فريق التحليل أن تشاد ستستفيد إن استطاعت الإبلاغ عـن المنـاطق             . اللوجيستية
المفرج عنها سنوياً في اجتماعات اللجان الدائمة واجتماعات الـدول الأطـراف والمـؤتمر              

   .الاستعراضي
ويشير الطلب إلى أن المركز الوطني لإزالة الألغام خضع عدة مرات لعمليـة إعـادة        -١٣

 بسبب سوء إدارة الموارد المالية والبـشرية        ٢٠١٣ إلى   ٢٠٠٧توزيع المناصب في الفترة من      
جوانب الضعف في حشد موارد المركز وأنشطة تخطيطه التشغيلي في الفتـرة       بسبب  وكذلك  

ير الطلب أيضاً إلى أن انعدام الشفافية في المركز الوطني لإزالـة            ويش. ٢٠١٢ إلى   ٢٠١٠من  
، ساهم إلى حد كبير في الحد من فعالية البرنامج          ٢٠١٢ إلى   ٢٠١٠الألغام، خلال الفترة من     

ويلاحظ الطلب أن المركز الوطني لإزالة الألغام يخضع حالياً لعملية إعادة           . وأدائه بشكل عام  
 .٣٢٠ إلى   ٧٢٠التشغيلية ولكن أيضاً لخفض عدد الموظفين مـن         تنظيم بهدف تعزيز قدراته     
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تتواصل أن ولاحظ فريق التحليل أن من الإيجابي أن تعترف تشاد بحالة قُدِّر أنها تبطئ التنفيذ و       
ولاحظ فريق التحليل   . صراحة بشأنها وأن تشاد اتخذت الخطوات اللازمة لتجاوز هذه الحالة         

 عدد من التدابير في استراتيجية تشاد لمكافحة الألغام من أجل           أيضاً أن من الإيجابي أن يُدرج     
تعزيز القدرات الوطنية وتحسين بيئة عمل البرنامج وأن تشاد تعتزم التواصل مع المانحين بمزيد              

   .من الانتظام بشأن تنفيذ هذه التدابير
فحة الألغـام   ويشير الطلب إلى أن المركز الوطني لإزالة الألغام وضع استراتيجية لمكا            -١٤

تشاد وتعزيز تنفيذ الاتفاقيـة  في تنمية ال تهدف إلى المساهمة في أهداف  ٢٠١٧-٢٠١٣للفترة  
ويشير الطلب أيضاً إلى أن هذه الاسـتراتيجية نتيجـة للمـشاورات            . واستكمالهوتوجيهه  

الاستراتيجية والتخطيطية مع أصحاب المصلحة والوزارات المختصة والمنظمات الدولية وممثلي          
المجتمع المدني وأنها تستند إلى تقييم للتقدم الضئيل الذي أُحرز والسياق الذي يُنفذ فيه برنامج               

. مكافحة الألغام ولكن أيضاً إلى البيانات المجمعة مؤخراً بواسطة الدراسة الاستقصائية التقنية           
 في الاعتبار   ويشير الطلب إلى أن استراتيجية مكافحة الألغام تأتي دعماً لطلب التمديد وتأخذ           

. ٢٠١٥-٢٠١٢في الوقت نفسه المتطلبات المرتبطة بخطة التنمية الوطنية الحالية لتشاد للفترة            
 لتقييم لمنتصف   ٢٠١٥ويشير الطلب علاوة على ذلك إلى أن الاستراتيجية ستخضع في عام            

 ولاحـظ . المدة، مما سيتيح فرصة لإدخال تعديلات عند وضع خطة التنمية الوطنية الجديدة           
عمالها المتعلقة بالألغـام في خطـة       من الإيجابي أن تكون تشاد قد أدرجت أ       فريق التحليل أن    
. جميع الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين    تشمل  استراتيجية مفصلة   وأعدت  تنميتها الوطنية   

ولاحظ فريق التحليل علاوة على ذلك أن تشاد ستستفيد إذا شاطرت الدول الأطراف نتائج              
  .راتيجية في منتصف المدةتقييم الاست

المحـددة  )  كيلومتراً مربعاً  ١٢٨(وتشير الاستراتيجية المرفقة بالطلب إلى أن المناطق          -١٥
على أنها ملوثة بوجود ألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في المنطقة الـشمالية والـشرقية               

طلب عـلاوة  ويشير ال. ٢٠١٧-٢٠١٣والوسطى من تشاد ستُطهر من الألغام خلال الفترة        
على ذلك إلى أن دراسة استقصائية لجميع المناطق المشتبه فيها ستُجرى أيضاً خلال الفتـرة                
نفسها في منطقة سلامات والغيرة ومويان شاري ومنداوي وغربي وشـرقي إيوغـون وأن              

ولاحظ فريق التحليل أن من المفترض، نظراً للمساحة        . المناطق الملغمة المتعرف عليها ستُطهّر    
، ألا تكون كلها ملغمـة وتتطلـب   ) كيلومتراً مربعا١٢٨ًأي  (اسعة للمنطقة المبلغ عنها     الش

جميع السبل المتاحة من    "التطهير من الألغام ولكن يمكن أن تُعالج بمزيد من الفعالية باستخدام            
، كما أوصت بذلك الـدول الأطـراف في اجتماعهـا       )١(٥أجل تنفيذ تام وسريع للمادة      

، تمشياً مـع    "إجراءات الإفراج عن الأراضي بوسائل تقنية وغير تقنية       "منها  بوسائل  " التاسع
  . من خطة عمل كارتاخينا١٥الإجراء 

 تركز على أنشطة إزالـة      ٢٠١٩-٢٠١٣ويتضمن الطلب خطة عمل عامة للفترة         -١٦
 ويشير الطلب إلى  . الألغام وتشير إلى أن أنشطة استقصائية إضافية ستُنفذ بمجرد توفر الأموال          
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، وأن  ٢٠١٧-٢٠١٣أن كل المحور ذي الأولوية في تيبستي سيُطهر من الألغام خلال الفترة             
، ٢٠١٩-٢٠١٥جميع المناطق الملوثة في إنيدي وبوركو ستُطهر من الألغام خـلال الفتـرة              

وسيلا وواداي وسلامات مطهرة من الألغـام، وأن مـنطقتي نجامينـا            واديفيرا  منطقة   وأن
، وأن دراسة استقصائية تقنية ستُجرى أيضاً ٢٠١٥ستُعالجان في عام  ينلميس الملوثت - وهاجر
غير أن الاستراتيجية المرفقة بالطلب تشير      ). ١انظر الجدول   ( في منطقة إيكيا     ٢٠١٥ في عام 

ولاحظ فريق التحليـل    . ٢٠١٧إلى أن المناطق الملوثة في بوركو وإنيدي ستُطهّر بحلول عام           
ية المقدمة لتطهير منطقتي بوركو وإنيدي ولاحظ أيضاً أن الفتـرة    الاختلاف في الجداول الزمن   
تختلف عن الفتـرة الزمنيـة الـتي تـشملها         ) ٢٠١٩حتى عام   (الزمنية التي يشملها الطلب     

وأشارت تشاد، في المعلومات التي قدمتها إلى فريـق التحليـل           ). ٢٠١٧حتى  (الاستراتيجية  
 هو أن تشمل    ٢٠١٩ و   ٢٠١٨ لعامي   ةطة المقرر لطلبها، إلى أن الغرض من الأنش     استكمالاً  

ولاحظ فريـق التحليـل أن تـشاد        . اريعالعمل المتبقي الذي قد يُكتشف بعد إغلاق المش       
  .٢٠١٩-٢٠١٨رة تات مفصلة عن الأنشطة المقررة للفستستفيد إذا قدمت معلوم

  ١الجدول  
  ٢٠١٧-٢٠١٣المناطق التي ستُعالج في الفترة  

  المتحدة الأمريكيةالميزانية بدولارات الولايات)بالكيلو مترات المربعة(  الحجم   النشاطنوع  المنطقة   السنة 

  تيبستي  ٢٠١٣
مخلفات الحرب /التطهير من الألغام

  ١ ٧٠٠ ٠٠٠  ١٥  من المتفجرات الأخرى

  تيبستي  ٢٠١٤
مخلفات الحرب /التطهير من الألغام

  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٦  من المتفجرات الأخرى

  تيبستي  ٢٠١٥
مخلفات الحرب /طهير من الألغامالت

  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٩  من المتفجرات الأخرى

  بوركو  
مخلفات الحرب /التطهير من الألغام

  ٢ ٤٠٠ ٠٠٠  ١٠  من المتفجرات الأخرى
  ١ ٠٠٠ ٠٠٠    دراسة استقصائية تقنية   الجنوب  

  ١ ١٦٠ ٠٠٠  ١٠  التطهير من الألغام  تيبستي  ٢٠١٦

  بوركو  
 الحرب مخلفات/التطهير من الألغام

  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  ١٥  من المتفجرات الأخرى

  الجنوب  
مخلفات الحرب /التطهير من الألغام

  ١ ٠٠٠ ٠٠٠    من المتفجرات الأخرى

  تيبستي  ٢٠١٧
مخلفات الحرب /التطهير من الألغام

  ٨٠٠ ٠٠٠  ٦,٧١  من المتفجرات الأخرى
  ١٣ ٢٦٠ ٠٠٠  ٩١,٧١      المجموع
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لإزالة الألغام سيضطر، من أجل القضاء علـى        ويشير الطلب إلى أن المركز الوطني         -١٧
الألغام المضادة للأفراد في تشاد، إلى ضمان قابلية قاعدة بياناته للاستمرار، وزيـادة قدراتـه          
الوطنية بموظفين مدربين في مراكز تدريب دولية، وتوظيف أفرقة واكتساب وسائل ميكانيكية 

 إضافية في الشمال والجنـوب لتأكيـد        لفك عزلة تيبستي، وإجراء دراسات استقصائية تقنية      
تفنيد وجود ألغام مضادة للأفراد، واستمرار عمليات إزالة الألغام وفقـاً للاسـتراتيجية              أو

: ويشير الطلب علاوة على ذلك إلى أن من الضروري النظر في القيود التالية            . الوطنية الجديدة 
التمويل الوطني والـدولي، وانعـدام      تبديل الموظفين في المركز الوطني لإزالة الألغام، ونقص         

  .الأمن والتراعات
ويشير الطلب إلى أن تكاليف إزالة الألغام وإجراء الدراسة الاستقصائية التقنية وفقاً              -١٨

 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، أو ما متوسطه أربعة           ١٦    بللاستراتيجية تُقدر   
لإضافة إلى ذلك إلى أن حكومة تشاد ستساهم بمبلغ         ويشير الطلب با  . ملايين دولار في السنة   

مليون دولار في السنة ومن ثم ستكون هناك حاجة إلى ثلاثة ملايـين دولار مـن المـانحين                  
وتشير الاستراتيجية المرفقة بالطلب إلى أن هناك حاجة        . الدوليين وربما من الشركاء التجاريين    

يرها من مخلفات الحرب مـن المتفجـرات         دولار لمجرد إزالة الألغام وغ     ١٦ ٥٢٠ ٠٠٠إلى  
 دولار لتطهير المنـاطق     ١٣ ٢٦٠ ٠٠٠ولإجراء الدراسة الاستقصائية التقنية، مع تخصيص       

المحتوية على كل من الألغام وغيرها من مخلفات الحرب من المتفجـرات وإجـراء الدراسـة                
 ـ   اً   دولار حصر  ٣ ٢٦٠ ٠٠٠الاستقصائية التقنية، وتخصيص     رب مـن   لإزالة مخلفـات الح

وتشير الاستراتيجية أيضاً إلى أن إسقاطات الميزانية للاستراتيجية ككل      . المتفجرات غير الألغام  
  .مليون دولار ٤٠,٣ تصل إلى

ولاحظ فريق التحليل أن تشاد ستستفيد إذا استطاعت تقديم معلومات مفصلة عن               -١٩
سنوياً من الـشركاء    لوبة  المطالأساس المستخدم لاحتساب مبلغ ثلاثة ملايين من الدولارات         

وأشارت تشاد في معلومات قدمتها     . الدوليين وكيف ستنظم تشاد استراتيجيتها لحشد الموارد      
لطلبها إلى أن الأساس الرئيسي لاحتساب رقم التمويل الـسنوي        استكمالاً  إلى فريق التحليل    

تبـار أن التكـاليف     المطلوب يرتبط بتكلفة تعدد وحدات إزالة الألغام المنتشرة أخذاً في الاع          
وأشارت تـشاد   . تختلف باختلاف عدد الموظفين الدوليين المستخدمين للإشراف على العمل        

إلى أنها تعتزم، من أجل حشد الموارد، تنظيم مؤتمر للمانحين، وإعداد استراتيجية لحشد الموارد              
دولي لتدعو إلى   تُدرج فيها تفاصيل الميزانيات، وإشراك وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون ال         

ولاحظ فريق التحليل   . إزالة الألغام وتطلب إلى الحكومة حصة من ميزانيات التنمية الإقليمية         
أن من الإيجابي أن تعتزم تشاد تنويع مصادر تمويلها والاتصال بالأطراف المعنية الأخـرى في               

  . الحكومة للإسهام في جهد التمويل
لامتثال حتى الآن تشمل انعدام التبرعات      اقت ا أعويشير الطلب إلى أن الظروف التي         -٢٠

والمناخ، وقلة تطـور الهياكـل      ) للبلدالشاسعة  المساحة  (المالية الدولية والوطنية، والجغرافيا     
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الأساسية لشبكة الطرق، والمناطق الملغمة الواقعة في مناطق يصعب الوصول إليها، وعدم توفر             
اسة الاستقصائية عن تأثير الألغـام الأرضـية،        خارطة لزرع الألغام، وعدم دقة بيانات الدر      

وصعوبة الوضع الأمني في منطقة تيبستي، ومشاكل إدارة المعلومات، وسوء الإدارة في المركز             
ويشير الطلـب   . الوطني لإزالة الألغام الذي أدى إلى عدد من عمليات إعادة توزيع المناصب           

لأموال التي قدمتها اليابان لعمـل الدراسـة       أيضاً إلى أن التأخير في إفراج الأمم المتحدة عن ا         
ويشير الطلب أيـضاً    . الأفرقة وجمع البيانات بسنة   تسبب في تأخر انتشار     الاستقصائية التقنية   

إلى أن الأعمال المتعلقة بالألغام في تشاد تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية والتخطيط التـشغيلي              
ولاحـظ  . توى ثقة الشركاء وانخفاض التمويل    والتنسيق، وأن هذه الحالة تؤدي إلى تدني مس       

ظروفاً أخرى ولكن فريق التحليل أن تشاد تملك القدرة على التصدي لبعض الظروف المعيقة،  
  .تخرج عن سيطرتها ويمكن أن تستمر خلال فترة التمديد المطلوبة

ئـد   سيعود بفوا  ةويشير الطلب إلى أن العمل المخطط له خلال فترة التمديد المطلوب            -٢١
إنسانية واقتصادية واجتماعية وبيئية، بما في ذلك فرص في مجال صيد الأسمـاك والـسياحة               
والتعدين والتنمية الحضرية، كما سيضمن وصول السكان المحليين مجاناً إلى مـصادر الميـاه              

  . والمراعي
ولاحظ فريق التحليل أن تشاد بذلت جهوداً محمودة للوفاء إلى حد كبير بـالالتزام                -٢٢
قرارات الاجتماع العاشر للـدول الأطـراف،       في  ذلك  ورد  لذي أخذته على عاتقها، كما      ا
غير أن فريق   . ، ووضع خطة على أساس ذلك     التحدي الحقيقي المتبقي  وصل إلى فهم حجم     للت

خطة عمل سنوية مفصلة للدراسة الاستقـصائية والـتطهير          أنه لا توجد بعد      التحليل لاحظ 
مة على بيانات دقيقة ومتسقة رغم اتخاذ الخطوات اللازمة لتوضيح          قائالعمل و تؤدي إلى إنجاز    

ولاحظ فريق التحليل علاوة    . التحدي القائم ورغم إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الألغام       
 بمزيد من الوضوح وبطريقة لا لبس     كان من الممكن إبلاغها     على ذلك أن المعلومات المقدمة      

حجـم  عن   ٢٠١٠في عام   ت تعرفه   أكثر مما كان  تعرف  فيها وإن كان يبدو أن لدى تشاد        
وفي هذا الصدد، لاحظ فريق التحليل أن الاتفاقية ستستفيد من تقديم تشاد            . التحدي المتبقي 

، دراسـة   ٢٠١٤أبريل  / نيسان ١إلى رئيس الاجتماع الثالث عشر للدول الأطراف، بحلول         
وتعـالج تنـاقض    العمـل   از  وخطة تطهير تؤدي إلى إنج    ومفصّلة  استقصائية وطنية واضحة    

  .المعلومات الواردة في طلب التمديد
ولاحظ فريق التحليل أن الاتفاقية ستستفيد من إبلاغ تشاد الدول الأطراف، قبـل               -٢٣

، بنتائج تقييمها للاستراتيجية في منتصف المدة، بما في ذلك، عند الاقتضاء،            ٢٠١٥نهاية عام   
وبالإضافة إلى ذلـك، لاحـظ   . ان المعلومات الجديدةتقديم استراتيجية محدثة تأخذ في الحسب    

فريق التحليل أن الاتفاقية ستستفيد من إبلاغ تشاد الدول الأطراف على أسـاس سـنوي،               
  :حسب الاقتضاء، بما يلي
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عدد المناطق الملغمة المتبقية وموقعها وحجمها، وخطط تطهير هذه المناطق            )أ(  
ات المتعلقة بالمناطق التي سبق الإفراج عنها، مفـصلة   أو الإفراج عنها بطريقة أخرى، والمعلوم     

بحسب الإفراج عن طريق التطهير والدراسة الاستقصائية التقنية والدراسة الاستقصائية غـير            
  ؛ من خطة عمل كارتاخينا١٧راء رقم التقنية وفقاً للإج

الجهود المبذولة لتنويع مصادر التمويل والاتـصال بـالأطراف الحكوميـة          )ب(  
راسـة   تـشاد الوطنيـة للد     طغطية التكاليف اللازمة لتنفيذ خط    خرى المعنية لتساهم في ت    الأ

  ؛الاستقصائية وإزالة الألغام
إزالـة  بأعمال  الجهود المبذولة لمعالجة التناقضات في إدارة المعلومات المتعلقة           )ج(  
  ؛الألغام

ناسـب  ما إذا كانت الظروف التي أعاقت تنفيذ الاتفاقيـة في الوقـت الم              )د(  
  .زالت تؤثر في الوفاء بالتزامات تشاد ماسبق  فيما

        
  


