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Мапуту, 23−27 июня 2014 года 
Пункт 10 предварительной повестки дня 
Рассмотрение представлений государств-участников,  
как предусмотрено в статье 5 

  Анализ запроса, представленного Демократической 
Республикой Конго на продление предельного срока 
для завершения уничтожения противопехотных мин 
в соответствии со статьей 5 Конвенции 

  Представлено Председателем тринадцатого Совещания 
государств-участников от имени государств-участников, 
уполномоченных проанализировать запросы на продления 

1. Демократическая Республика Конго ратифицировала Конвенцию 2 мая 
2002 года. Конвенция вступила в силу для Демократической Республики Конго 
1 ноября 2002 года. В своем первоначальном докладе в порядке транспарентно-
сти, представленном 30 апреля 2003 года, Демократическая Республика Конго 
сообщила районы, находящиеся под ее юрисдикцией или контролем, которые 
содержат или предположительно содержат противопехотные мины. Демократи-
ческая Республика Конго обязана произвести или обеспечить уничтожение всех 
противопехотных мин в заминированных районах под ее юрисдикцией или кон-
тролем к 1 ноября 2012 года. Демократическая Республика Конго, полагая, что 
она будет не в состоянии сделать это к такой дате, представила одиннадцатому 
Совещанию государств-участников (СГУ-11) запрос на 26-месячное продление 
ее предельного срока. СГУ-11 единодушно согласилось удовлетворить запрос.  

2. Удовлетворяя запрос Демократической Республики Конго в 2011 году, 
СГУ-11 отметило, что, хотя, быть может, и жаль, что спустя почти десять лет со 
вступления в силу государство-участник не в состоянии отчитаться, что еще 
предстоит сделать, позитивно то, что Демократическая Республика Конго наме-
рена предпринять шаги, с тем чтобы обрести понимание истинных остающихся 
масштабов вызова и соответственно разработать планы, которые точно прогно-
зировали бы количество времени, которое потребуется, чтобы завершить осу-
ществление статьи 5. В этом контексте СГУ-11 отметило важность того, что 
Демократическая Республика Конго запрашивает лишь период времени, необ-
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ходимый для оценки соответствующих фактов и разработки содержательного 
перспективного плана исходя из этих фактов. СГУ-11 далее отметило, что, за-
прашивая 26-месячное продление, Демократическая Республика Конго прогно-
зирует, что ей понадобится приблизительно два года с даты представления сво-
его запроса, чтобы добиться ясности в отношении остающегося вызова, соста-
вить детальный план и представить второй запрос на продление. 

3. 7 апреля 2014 года Демократическая Республика Конго представила 
Председателю тринадцатого Совещания государств-участников (СГУ-13) за-
прос на продление ее предельного срока − 1 января 2015 года. Запрос Демокра-
тической Республики Конго рассчитан на шесть лет − до 1 января 2021 года. 

4. Запрос, как и запрос, удовлетворенный в 2011 году, указывает, что пони-
мание Демократической Республикой Конго первоначального вызова на момент 
вступления в силу включало 182 предположительно опасных района. К ним до-
бавились 722 предположительно заминированных района, сообщенных нацио-
нальными и международными операторами, так что базисный уровень, исполь-
зуемый для описания изначального вызова, составил в общей сложности 
904 предположительно опасных района. Запрос, как и запрос, удовлетворенный 
в 2011 году, указывает, что первоначальные усилия по обследованию проводи-
лись в основном исходя из заблуждений, зачастую носили нескоординирован-
ный характер и не проводились персоналом, обладающим надлежащей квали-
фикацией. Это привело к завышенным оценкам количества и размеров районов, 
предположительно содержащих противопехотные мины и другие взрывоопас-
ные пережитки войны (ВПВ). 

5. Запрос указывает, что остающаяся задача, как отмечалось в предыдущем 
запросе, включает после "расчистки базы данных", которая имела место в пери-
од 2010−2012 годов, 82 заминированных района, и в том числе 12 подтвер-
жденных опасных районов, где будет проводиться расчистка, и 70 предположи-
тельно опасных районов, где будет проводиться техническое обследование. За-
прос, как и запрос, удовлетворенный в 2011 году, также указывает, что Демо-
кратическая Республика Конго проводила операции в рамках Общей оценки 
противоминной деятельности (ООЦПМД) и Общего обследования противомин-
ной деятельности (ООБПМД), с тем чтобы установить новый базисный уровень 
загрязненности в Демократической Республике Конго. Запрос далее указывает, 
что ООБПМД началось в апреле 2009 года и должно было быть завершено в 
конце 2012 года и что с точки зрения операций, подлежавших проведению в 
рамках ООБПМД и ООЦПМД, оставалось обследовать 121 из 145 территорий 
Демократической Республики Конго. Запрос далее указывает, что, поскольку 
Общее обследование не было завершено на всей территории, в то время было 
бы трудно дать точную справку о том, что еще остается сделать. Запрос далее 
указывает, что вдобавок к этому Демократическая Республика Конго обязалась 
провести нетехническое обследование районов, сообщенных за счет обследова-
ний, которые проводились изначально организациями по разминированию, и 
провести техническое обследование 182 заминированных районов и любых но-
вых районов, которые будут идентифицированы в числе других мероприятий в 
ходе усилий по нетехническому обследованию. 

6. Запрос указывает, что после систематической проверки 82 заминирован-
ных районов 13 районов размером приблизительно 522 544 кв.м были отнесены 
к категории подтвержденных опасных районов, 69 районов размером 
13 610 804 кв.м были отнесены к категории предположительно опасных рай-
онов. Запрос указывает, что в период продления в течение 2011−2013 годов бы-
ло обработано 19 заминированных районов размером 7 903 465 кв.м и было 
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уничтожено в общей сложности 162 мины. Эти 19 заминированных районов 
включают 2 из 13 подтвержденных опасных районов, которые были подвергну-
ты расчистке, так что остается обработать 11 подтвержденных опасных районов 
размером приблизительно 500 882 кв.м. Вдобавок 17 из 69 предположительно 
опасных районов стали предметом технического обследования и были высво-
бождены, и остается обработать 52 предположительно опасных района разме-
ром приблизительно 1 869 521 кв.м. Запрос далее указывает, что в период про-
дления были объявлены свободными от противопехотных мин город Киншаса и 
провинции Бандунду и Нижнее Конго. 

7. Запрос указывает, что с тех пор, как был удовлетворен первоначальный 
запрос Демократической Республики Конго, продолжалась деятельность в рам-
ках ООБПМД и ООЦПМД, и в ходе текущей деятельности в рамках ООЦПМД 
было идентифицировано 13 новых предположительно опасных районов разме-
ром 350 603,587 кв.м. Запрос далее указывает, что сейчас в результате операций 
в рамках ООБПМД и ООЦПМД база данных содержит формуляры по 76 рай-
онам. 

8. Запрос указывает, что Демократическая Республика Конго, принимая в 
расчет короткое время, остающееся до ее продленного предельного срока − 
1 января 2015 года, отметила, что обширность страны, погодные ограничения и, 
в частности, трудности с доступом из-за дорожной инфраструктуры привели к 
тому, что методологии обследования в рамках ООБПМД и ООЦПМД занимают 
много времени, и расценила, что, в то время как прогресс был слишком мед-
ленным, дополнительные команды тоже оказались слишком дорогим делом. За-
прос далее указывает, что по этим причинам Демократическая Республика Кон-
го решила прекратить процесс ООЦПМД и ООБПМД и наладила национальное 
обследование загрязненности противопехотными минами, которое также ком-
бинировалось с обследованием на предмет остатков кассетных боеприпасов. 

9. Запрос указывает, что национальное обследование загрязненности назем-
ными минами и кассетными боеприпасами в Демократической Республике Кон-
го было первоначально запланировано к проведению с 1 мая 2013 года по 
31 октября 2013 года, но было продлено до 31 декабря 2013 года. В этом про-
цессе приняли участие четыре международных оператора (МАГ, ПНН, ХИ и 
ПДЦ) и пять национальных организаций (ККДРК, АДИК, БДРЧС, СБППМ и 
АФРИЛАМ). Запрос указывает, что обследование позволило собрать информа-
цию более чем от 4 000 человек в ходе 142 собраний в 8 провинциях, 14 рай-
онах и на 40 территориях. Запрос далее указал, что было обследовано в общей 
сложности 403 предположительно опасных района. 

10. Государства-участники, уполномоченные проанализировать запросы, 
представленные по статье 5 Конвенции (далее именуемые как "анализирующая 
группа"), отметили решение Демократической Республике Конго прекратить 
использование методологий ООБПМД и ООЦПМД, которые, как было сочтено, 
носят слишком медленный, слишком дорогостоящий и трудноосуществимый 
характер на территории таких размеров, как размеры Демократической Респуб-
лике Конго. В этом отношении анализирующая группа отметила, что это реше-
ние привело к более действенным усилиям со стороны Демократической Рес-
публики Конго с целью добиться ясности в отношении остающегося вызова. 

11. Запрос указывает, что национальное обследование загрязненности назем-
ными минами и кассетными боеприпасами было проведено с использованием 
следующей методики: а) изучение результатов всех мероприятий в рамках 
ООБПМД и ООЦПМД; b) анализ свидетельств конфликтов или передвижений 
войск на каждой части территории, которую остается проконтролировать; с) со-
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брания, рассчитанные на провинциальные ведомства, администраторов терри-
торий, мэров муниципалитетов, традиционных вождей, деревенских старост и 
целевые контингенты населения; d) развертывание команд по нетехническому 
обследованию в районах, идентифицированных в ходе собраний, причем ко-
манды по обследованию в составе членов национальных организаций занима-
ются обозначением опасных районах и проведением сеансов просвещения по 
минной опасности; и е) окончательный анализ данных и картирование загряз-
ненности исходя из деятельности по обследованию. Запрос также указывает, 
что в ходе этого процесса было обозначено 99 процентов идентифицированных 
предположительно заминированных районов. Запрос далее указывает, что в де-
ревнях, посещенных командами по обследованию, были организованы тренин-
ги по осведомлению и просвещению о минных рисках, и было охвачено при-
близительно 27 тыс. мужчин, женщин, мальчиков и девочек. Анализирующая 
группа отметила как позитивное обстоятельство тот факт, что Демократическая 
Республика Конго в соответствии со своими обязательствами по статье 5.2 обо-
значила подозрительные районы и приняла меры к тому, чтобы оповестить на-
селение о рисках, порождаемых минами. 

12. Запрос указывает, что в процессе исполнения национального обследова-
ния загрязненности наземными минами и кассетными боеприпасами команды 
по обследованию исключали районы после анализа истории конфликта и под-
тверждения использования земель, а также когда как минимум 10 человек из 
деревни подтвердили, что в деревне нет никакого загрязнения. Запрос указыва-
ет, что из 403 обследованных предположительно опасных районов 238 были ис-
ключены в отсутствие подтверждения загрязненности исходя из информации, 
предоставленной респондентами. Запрос также указывает, что в этом процессе 
было идентифицировано в качестве предположительно опасных районов 54 но-
вых района размером, по оценкам, 411 050 кв.м в 7 провинциях, причем силь-
нее всего загрязнена Экваториальная провинция. Как отметила анализирующая 
группа, неясно, классифицированы ли эти 54 района в качестве предположи-
тельно опасных районов в соответствии с наставлением Международных стан-
дартов Организации Объединенных Наций по противоминной деятельности, 
которые устанавливают, что "районы, представляющие лишь косвенные свиде-
тельства наличия мин/ВПВ, должны классифицироваться как предположитель-
но опасные районы" и что "страх сам по себе не является законным свидетель-
ством загрязнения": страх нужно "подтверждать другими свидетельствами, 
прежде чем определять район как предположительно опасный район". 

13. Запрос указывает, что, дабы оценить размах и тип загрязнения, данные, 
собранные за счет ООБПМД и ООЦПМД, были экстрагированы из системы 
управления информацией по противоминной деятельности (ИМСМА) и были 
экспортированы и объединены с данными, собранными в ходе национального 
обследования загрязненности наземными минами и кассетными боеприпасами. 
Запрос также указывает, что после анализа и тщательного изучения данные, за-
регистрированные в ИМСМА, соответствует 76 заминированным районам раз-
мером в общей сложности 1,4 млн. кв.м. Запрос также указывает, что эти рай-
оны из базы данных были добавлены к новым данным от национального обсле-
дования загрязненности. Запрос далее указывает, что имеется в общей сложно-
сти 130 идентифицированных заминированных районов размером, по оценке, 
1,8 млн. кв.м. Эти районы не принимают в расчет территории Ару и Дунгу в 
Восточной провинции, которые не были обследованы по соображениям безо-
пасности. Анализирующая группа отметила, что общенациональное нетехниче-
ское обследование позволило Демократической Республике Конго собрать не-
обходимую информацию для того, чтобы обрести понимание истинных остаю-
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щихся масштабов вызова. Анализирующая группа также отметила как позитив-
ное обстоятельство тот факт, что работа, проведенная Демократической Рес-
публикой Конго привела к значительному сокращению размеров предположи-
тельно опасных районов: с 14 133 348 кв.м до 1 800 000 кв.м. 

14. Запрос, как и запрос, удовлетворенный в 2011 году, указывает, что высво-
бождение земель производится за счет нетехнического и технического обследо-
вания. Запрос далее указывает, что при проведении нетехнических и техниче-
ских обследований операторы используют свои собственные стандартные опе-
рационные процедуры и соблюдают национальные стандарты. Высвобождение 
земель также производится за счет разминирования/полной расчистки минных 
полей в следующие шесть этапов: обследования (уровень 1 и 2), подготовка 
площадок под разминирование (реализационный план), разминирова-
ние/расчистка, управление качеством и инспекция после разминирования, вы-
свобождение земель и пострасчистная документация (отчет и картирование). 
Запрос также указывает, что по сей день используемые методы расчистки 
включают ручное разминирование (за счет детекторов, щупов и ручной раскоп-
ки) и механическое разминирование, включая в обоих случаях использование 
минно-розыскных собак (МРС). Запрос далее указывает, что в тесном сотруд-
ничестве и в координации с Конголезским центром по противоминной деятель-
ности (КЦПМД) высвобождение земель с их передачей органам власти произ-
водится путем составления документов в отношении качества, подготавливае-
мых операторами под руководством департамента КЦПМД по управлению ка-
чеством, которые подписываются совместно оператором, отвечающим за реали-
зацию, местными вождями, представляющими владельцев/пользователей/ 
прямых бенефициаров расчищенных земель, и представителем Национального 
управления. Анализирующая группа отметила наличие в запросе множества 
ссылок на типы обследования (например, нетехническое обследование, техни-
ческое обследование, обследование уровня 1, обследование уровня 2, 
ООБПМД, ООЦПМД и т.д.) и отметила важность разъяснения, как каждое об-
следование соотносится с императивом установить, есть ли свидетельства, ко-
торые позволяли классифицировать районы как подтвержденные опасные рай-
оны или предположительно опасные районы. 

15. Запрос указывает, что Демократическая Республика Конго прилагает уси-
лия по улучшению координации, и в этом отношении закон 11/007 от 9 июля 
2011 года об осуществлении Конвенции в Демократической Республике Конго 
учреждает национальную комиссию по противоминной деятельности в составе 
четырех министерств и Конголезского центра по противоминной деятельности 
(КЦПМД) в качестве национального узлового звена по координации всей про-
тивоминной деятельности в Демократической Республике Конго. Запрос также 
указывает, что принят национальный стратегический план на период 
2012−2016 годов, и он сочетается с многолетним планом работы и переходным 
планом, подлежащим реализации к концу 2014 года Координационным центром 
Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с 
разминированием, в Демократической Республике Конго. Запрос также указы-
вает, что было разработано 24 национальных стандарта по противоминной дея-
тельности и в настоящее время разрабатывается новый стандарт по высвобож-
дению земель. Запрос далее указывает, что раз в три месяца проводятся коор-
динационные совещания со всеми операторами противоминной деятельности, 
присутствующими в Демократической Республике Конго. Анализирующая 
группа отметила, что Демократическая Республика Конго выполнила свое обя-
зательство доработать национальную стратегию и принять национальные стан-
дарты, как было обещано в запросе, удовлетворенном в 2011 году. Анализи-
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рующая группа далее отметила, что Демократической Республике Конго важно 
завершить разработку национального стандарта по высвобождению земель. 

16. Запрос указывает, что Демократическая Республика Конго прилагает уси-
лия по улучшения управления информацией, и в этом отношении и при плани-
ровании на предмет реализации переходного плана, руководитель департамента 
национальной программы по управлению информацией прошел в Мозамбике 
при поддержке ЖМЦГР курс администратора категории А1. Запрос далее ука-
зывает, что силами ПНН и ЦКДРООН были подготовлены шесть сотрудников 
по управлению информацией. 

17. Запрос указывает, что Демократическая Республика Конго соблюдает ме-
ждународные и национальные стандарты противоминной деятельности на 
предмет высвобождения земель и проведения операций по разминированию, 
хотя и в отсутствие национального стандарта на высвобождение земель. Запрос 
также указывает, что Демократическая Республика Конго имеет службу обеспе-
чения и контроля качества, которой вдобавок к аккредитации организаций по 
разминированию поручена валидация расчищенных районов. Запрос указывает, 
что ЦКДРООН в тесном сотрудничестве с КЦПМД учредил пять региональных 
операционных бюро, которые отвечают в основном за налаживание обеспече-
ния качества в своих соответствующих регионах. Запрос указывает, что эти ре-
гиональные операционные бюро производят развертывание команд для провер-
ки района разминирования, когда операции по разминированию почти заверше-
ны, и тогда эти команды в присутствии оператора составляют документацию по 
контролю качества. Запрос также указывает, что если требуемые стандарты со-
блюдены, то работа принимается и оператор освобождается от ответственности. 
Если стандарты не соблюдены, то оператору требуется вернуться в район, с тем 
чтобы представить его позже на возобновленную инспекцию. Запрос также ука-
зывает, что после всех этих шагов развертывается совместная команда 
КЦПМД/ЦКДРООН с целью окончательной валидации проведенной работы. 
Запрос далее указывает, что в зависимости от приоритетов, экстренности си-
туации и наличия земель от общины к общине производится полное или час-
тичное высвобождение земель с их передачей местным властям. Запрос также 
указывает, что в Бенине прошли подготовку шесть инспекторов по обеспечению 
качества, прикомандированные из Вооруженных сил Демократической Респуб-
лики Конго (ВСДРК), и они выполняют свою задачу в роли инспекторов по 
обеспечению качества путем ротации между пятью региональными бюро. 

18. Запрос указывает, что с точки зрения оперативного потенциала конголез-
ская национальная полиция и инженерное подразделение ВСДРК работают в 
тесном сотрудничестве с КЦПМД. Запрос также указывает, что в Демократиче-
ской Республике Конго и за рубежом было организовано несколько учебно-
тренировочных курсов для персонала, командированного из ВСДРК, включая 
начальника оперативного отдела и инспекторов КЦПМД по качеству. Точно так 
же при технической поддержке со стороны ЦКДРООН, ГПМД и ПНН было 
подготовлено более 70 экспертов и саперов по ОВБ. 

19. Запрос указывает, что заминированные районы блокируют большей ча-
стью доступ к сельскохозяйственным землям (95 процентов) и в меньшей ме-
ре − дороги и тропы (5 процентов). Запрос также указывает, что гуманитарные, 
социальные, экономические и экологические издержки районов, заведомо или 
предположительно содержащих мины, больше всего ощущаются в северо-
восточных частях Катанги, в Кисангани, на территориях Димбеленге и Декезе, 
в северной части провинции Маниема и в юго-восточной части Экваториальной 
провинции, где присутствие противопехотных мин все еще является крупным 
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препятствием для сельскохозяйственной и экономической деятельности в наи-
более затронутых общинах. Запрос также указывает, что минами также затраги-
ваются беженцы и внутриперемещенные лица. Запрос далее указывает, что по 
сей день так и не получили адекватной помощи более 2 500 жертв мин и других 
ВПВ. 

20. Как отмечалось, Демократическая Республика Конго запрашивает шести-
летнее продление − до 31 декабря 2020 года. Цель этого запрашиваемого перио-
да состоит в следующем: а) провести технические обследования и расчистить 
130 идентифицированных заминированных районов; и b) провести нетехниче-
ские и технические обследования, а также расчистить и/или высвободить рай-
оны на территориях Ару и Дунгу в Восточной провинции. Осуществление пла-
на зависит от финансовой ситуации, логистических проблем, ситуации с безо-
пасностью и географии (густая растительность, переменчивый климат с тяже-
лыми дождливыми сезонами). Запрос далее указывает, что с оперативной точки 
зрения, принимая в расчет историю разминирования в Демократической Рес-
публике Конго, оперативный потенциал и финансовые ресурсы, выделявшиеся 
на разминирование с 2009 по 2013 год, при сохранении тех же операторов, ра-
ботающих в том же темпе без перерыва, чтобы избавить Демократическую Рес-
публику Конго от минного загрязнения, понадобилось бы приблизительно 
47 месяцев. Запрос далее указывает, что потребуется дополнительное время, 
чтобы провести нетехническое и техническое обследование на территориях Ару 
и Дунгу, а отсюда и запрашиваемый 6-летний период. 

21. Анализирующая группа отметила, что, как прогнозирует Демократиче-
ская Республика Конго, ей понадобится приблизительно четыре года с 1 января 
2015 года для обработки 130 идентифицированных районов и понадобится до-
полнительное время для прояснения оставшейся реализационной задачи на 
двух территориях Восточной провинции, к которым не удалось получить дос-
тупа в ходе национального обследования. Анализирующая группа отметила, что 
Демократической Республике Конго важно осведомлять государства-участники 
об изменениях в ситуации с безопасностью на территориях Ару и Дунгу, кото-
рые позволили бы состояться обследованию и расчистной деятельности. 

22. Запрос, как и запрос, удовлетворенный в 2011 году, указывает, что об-
стоятельства, которые препятствовали осуществлению в изначальный десяти-
летний период, включают два крупных фактора: отсутствие адекватной подго-
товки по проведению обследований и хаотичное или нескоординированное ис-
пользование ресурсов организаций, привлекаемых к обследованию. Запрос да-
лее указывает, что эти препятствующие обстоятельства привели к тому, что об-
следования, проводившиеся с 2002 года, носили незавершенный и бессистем-
ный характер и были сопряжены с ненадежными результатами в силу того, что 
обследования были отмечены отсутствием точности и завышенной оценкой 
размеров подозрительных районов. Запрос также указывает, что эта проблема 
была усугублена а) отсутствием формуляров и карт установки мин воюющими 
сторонами; b) размерами Демократической Республике Конго; с) жалким со-
стоянием дорожной инфраструктуры: большинство дорог являются немощёны-
ми и находятся в плохом состоянии; d) трудными метеорологическими усло-
виями; е) высокой и густой растительностью в некоторых предположительных 
или подтвержденных заминированных районах, что затрудняет операции по 
разминированию и технические обследования и замедляет темпы разминирова-
ния; е) недостаточным финансированием; и g) другими чрезвычайными гума-
нитарными ситуациями, такими как возвращение беженцев и перемещенных 
лиц в результате войны. 
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23. Запрос указывает, что исходя из истории разминирования в Демократиче-
ской Республике Конго можно заключить, что по крайней мере 30 процентов 
предположительно заминированных районов можно высвободить после техни-
ческого обследования. Запрос далее указывает, что в результате общая площадь, 
подлежащая разминированию, может быть оценена в размере приблизительно 
1,3 млн. кв.м. Исходя из этих оценок годичные прогнозы по разминированию 
состоят в следующем: 319 304 кв.м в 2015 году, 270 000 кв.м в 2016 году, 
220 000 кв.м в 2017 году, 190 000 кв.м в 2018 году, 150 000 кв.м в 2019 году и 
130 000 кв.м в 2020 году. Анализирующая группа отметила, что годичные про-
гнозы в запросе не включают прогнозы земель, подлежащих высвобождению за 
счет технического обследования. 

24. Запрос указывает, что оперативный план будет установлен посредством 
пересмотра Национального стратегического плана на 2012−2016 годы, который 
должен состояться к началу периода продления. Этот план будет принимать в 
расчет приоритеты страны с прицелом на высвобождение жилых зон и сельско-
хозяйственных районов, районов реабилитации дорожной инфраструктуры, а 
также районов возвращения беженцев и перемещенных лиц в результате войны. 

25. Запрос указывает, что план будет осуществляться а) Конголезским на-
циональным центром по противоминной деятельности (КЦПМД), который бу-
дет координировать, планировать и сопровождать все виды противоминной дея-
тельности в Демократической Республике Конго, b) ЮНМАС, которая будет 
поддерживать правительство в его координационной деятельности и которая 
будет поддерживать КЦПМД в укреплении его потенциала, и с) национальными 
и международными операторами, включая неправительственные организации и 
коммерческие компании, занимающиеся разминированием, информированием о 
минной опасности и деятельностью по оказанию помощи жертвам. Запрос да-
лее указывает, что Демократическая Республика Конго намерена использовать 
существующие мощности операторов, присутствующих в стране, и привлечь 
дополнительные подразделения Вооруженных сил Демократической Республи-
ки Конго и конголезской национальной полиции. Вдобавок запрос указывает, 
что Демократическая Республика Конго намерена укреплять мощности 
КЦПМД, с тем чтобы завершить переходный период в связи с Координацион-
ным центром Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, 
связанной с разминирование, укрепить и консолидировать партнерство между 
международными и национальными неправительственными организациями и 
доработать стандарт по высвобождения земель. Анализирующая группа отме-
тила важность укрепления Демократической Республикой Конго своего нацио-
нального потенциала, с тем чтобы быть в состоянии действенно осуществлять 
свой оперативный план. 

26. Запрос указывает, что общие расходы на мероприятия, запланированные 
на период продления, составляют около 20 млн. долл. США, а именно 
19 431 730 долл. США на операции по разминированию и 568 270 долл. США 
на обследование и разминирование на территориях Ару и Дунгу в Восточной 
провинции. Запрос далее указывает, что ежегодные затраты уменьшаются по 
мере сокращения размеров районов, подлежащих обработке. Запрос также ука-
зывает, что правительство Демократической Республики Конго обязалась вно-
сить около 600 000 долл. США в год на покрытие расходов в связи с функцио-
нированием программы, включая координационную деятельность. Запрос ука-
зывает, что КЦПМД намерен побуждать правительство увеличить бюджетные 
ассигнования в связи с этой деятельностью и диверсифицировать свой вклад и 
охватывать также оперативные аспекты работы, использовать национальные 
координационные совещания для мобилизации ресурсов в тесном сотрудниче-
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стве с ЮНМАС, организовывать совещания в сотрудничестве с ЮНМАС в ку-
луарах международных совещаний для привлечения поддержки со стороны до-
норов и сопровождать национальных и международных операторов в их усили-
ях по мобилизации средств за счет их традиционных партнеров. Анализирую-
щая группа приветствовала обязательство правительства Демократической Рес-
публики Конго выделять в период продления около 600 000 долл. США в год на 
покрытие расходов в связи с функционированием программы. Что касается мо-
билизации ресурсов, то анализирующая группа отметила обязательство Демо-
кратической Республики Конго осуществлять стратегию по мобилизации ресур-
сов и отметила важность осведомления государств-участников о предприни-
маемых шагах по выполнению этих обязательств. 

27. Запрос указывает, что осуществление плана зависит от допущения о том, 
что в период продления возрастут текущие наличные мощности, что позволит 
создать дополнительные подразделения по разминированию. 

28. Анализирующая группа отметила, что Демократическая Республика Кон-
го прилагала большие усилия к тому, чтобы в значительной мере соблюсти при-
нятое обязательство, как зафиксировано решениями СГУ-11, обрести понима-
ние истинных остающихся масштабов вызова и составить детальный план, ко-
торый конкретно прогнозировал бы количество времени, которое потребуется, 
чтобы завершить осуществление статьи 5. Однако анализирующая группа отме-
тила, что, хотя были предприняты шаги к тому, чтобы прояснить остающийся 
вызов, и хотя были подготовлены годичные прогнозы по разминированию, не-
достает детального годичного плана работы по обследованию и расчистке в 
перспективе завершения. Анализирующая группа отметила обязательство Де-
мократической Республики Конго установить к 1 января 2015 года оперативный 
план, и в этом отношении анализирующая группа отметила, что с точки зрения 
Конвенции было бы полезно, если бы Демократическая Республика Конго 
представила государствам-участникам к 30 апреля 2015 года четкий и деталь-
ный план обследования и расчистки в перспективе завершения. 

29. Анализирующая группа отметила, что с точки зрения Конвенции было бы 
полезно, если бы Демократическая Республика Конго на ежегодной основе со-
ответственно информировала государства-участники относительно следующе-
го: 

 а) количество, местоположение и размер остающихся заминирован-
ных районов, планы по расчистке или иному высвобождению этих районов и 
сведения об уже высвобожденных районах в разбивке по высвобождению за 
счет расчистки, технического обследования и нетехнического обследования; 

 b) усилия по мобилизации финансирования в порядке лепты в покры-
тие расходов в связи с осуществлением национальных планов Демократической 
Республики Конго по обследованию и расчистке от мин; 

 с) прилагаемые усилия по укреплению национального потенциала с 
целью осуществления национального плана Демократической Республики Кон-
го; и 

 d) продолжают ли сказываться на выполнении обязательств Демокра-
тической Республики Конго обстоятельства, которые прежде препятствовали 
своевременному осуществлению Конвенции. 

    


