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Progrès réalisé depuis la précédente demandeI

Province Territoire Surface
annulée 

(m²)

Surface 
réduite

(m²)

Surface 
nettoyée

(m²)

Surface 
totale 

nettoyée

Nbre Mines 
AP détruites

Nbre autres restes 
explosifs de 

guerre

Nbre zones 
nettoyées

Maniema Lubutu - 2.477 10.562 13.039 10 - 01
Tshopo Ubundu 13.310 2.137 16.428 18.565 02 02 02

TOTAL 13.310 4.614 26.990 31.604 12 02 03

La zone de Mukwanyama 2 (Lubutu/Maniema) 
a été sous estimée de 1.228 m² et n’a pas 
été achevée. Il reste 1.959 m² à déminer 

La zone de Wanyarukula
(Ubundu/Tshopo) a été
sous estimée de 7.675 m²



Défis restants 
II Enquête et 

Déminage des 
Territoires d’ARU 
(Ituri) et DUNGU 

(Haut-Uele)

31 zones = 92.830,7m²
27 ZCD=57.413,8 m²
4 ZSD = 35.416,9 m²



Défis restants (suite)II

N° Province Territoire Longitude Latitude
Superficie 
ZCD/(m2)

Superficie
ZSD (m2)

Type et qté
MAP

Période Pose des 
Mines

Date prévu d’achèvement

1 Ituri Aru 30:51:5.11 2:51:59.76 435 Inconnus 1998 Avril 2023
2 Ituri Aru 30:51:5.11 2:51:59.76 315 Inconnus 1998 Avril 2023
3 Ituri Djugu 30:30:69.9 1:46:86.7 5000 Inconnus 1998 Avril 2023
4 Ituri Aru 30:48:22.5 3:35:46.9 350 Inconnus 1998 Avril 2023
5 Kasai Tshikapa 20:47:31.6 -6:25:22.5 700 Inconnus 1975 Décembre 2022
6 Maniema Lubutu 26:44:22.4 -0:50:13.2 2793 Inconnus 1996 Mars 2023
7 Maniema Lubutu 25:44:22.4 -0:50:13.2 1959 Inconnus 1996 Mars 2023
8 Nord Kivu Beni 29:58:8.5 0:34:30.6 2855 Inconnus 2000 Février2024
9 Nord Kivu Beni 29:58:5.3 0:35:55.3 456 Inconnus 2000 Février2024

10 Nord Kivu Beni 29:58:3.1 0 :35 :54.8 1860 Inconnus 2000 Février2024
11 Nord Kivu Beni 29:58:6.1 0:34:48.9 1250 Inconnus 2000 Février2024
12 Nord Kivu Beni 29:58:8.5 0:34:8.1 4425 Inconnus 2000 Février2024
13 Nord Kivu Beni 29:58:1.1 0:33:56.6 1140 Inconnus 2000 Février2024
14 Nord Kivu Beni 29:57:32.5 0:34:59.7 220 Inconnus 2000 Février2024
15 Nord Kivu Beni 29:56:33.4 0:35:57.3 50 Inconnus 2000 Février2024
17 Nord Ubangi Mobayi Mbongo 21:39:54.2 4:9:27.4 11028 Inconnus 2000 Juin 2025
18 Nord Ubangi Mobayi Mbongo 21:39:35.8 4:11:39.9 17222 Inconnus 2000 Juin 2025
19 Nord Ubangi Yakoma 21:40:1.7 4:10:3.2 3150 Inconnus 2000 Juin 2025
20 Nord Ubangi Yakoma 21:42:4.5 4:10:7.4 4017 Inconnus 2000 Juin 2025
21 Sud Kivu Fizi 29:11:28.9 -4:25:26.4 132 Inconnus 1996 Décembre 2022
22 Sud Kivu Shabunda 27:20:24.1 2:41:13.8 718,8 Inconnus 1996 Décembre 2022
23 Tanganyika Moba 29:42:34.9 -7:14:57.3 4568 Inconnus 1996 Mai 2023
24 Tanganyika Moba 29:44:47 -7:14:49.8 125 Inconnus 1996 Mai 2023
25 Tanganyika Kalemie 29:11:30 -5:52:39.8 800 Inconnus 1996 Mai 2023
26 Tanganyika Kabalo 26:58:53.8 -6:19:45.6 1450 Inconnus 1996 Mai 2023
27 Tshopo Ubundu 25:32:27.9 0:27:57.5 3200 Inconnus 1996 Mai 2023
28 Tshopo Ubundu 25:48:58.6 0:31:24.5 14688 Inconnus 1996 Mai 2023
29 Tshopo Ubundu 25:40:25.8 0:28:51.4 1900 Inconnus 1996 Aout 2025
30 Tshopo Ubundu 025:56:04.1 00:33:32.8 4200 Inconnus 1996 Aout 2025
31 Tshuapa Ikela 23:25:4.32 -1:1:44.51 1320 Inconnus 2000 Décembre 2022

Total 57 413,8 35 416,9



Circonstances empêchant l’achèvement   III

5. Epidémie d’Ebola et Pandémie de COVID-19

6. Réduction du nombre des Opérateurs de déminage

2. Manque de financement

3. Nature complexe du pays

1. Insécurité 

4. Utilisation des EEI (Mines artisanales)

- Recrudescence des conflits armés;
- Prolifération des Groupes armés;
- Apparition mouvement terroriste ADF-MTN 

(Etat islamique en Afrique Centrale).

- Pays vaste (2.345.400 Km²) 
= Europe occidentale;

- Inaccessibilité;
- Végétation danse;
- Mauvais état des 

infrastructures routières;
- Variation spontanée du 

climat (Inondations, etc)



Période de 
prolongation 

et 
justification

IV

B. Justification 

 Rechercher  les moyens financiers;
 Nettoyer les 31 zones restantes avec 92.830,7 m²;
 Enquêter et nettoyer les Territoires d’ARU et DUNGU;
 S’adapter à l’évolution de la situation sécuritaire;
 S’adapter aux variations climatiques et à la végétation ;
 Renforcer les capacités nationales sur la connaissance et le 

traitement des EEI;
 S’adapter à l’évolution de l’épidémie d’Ebola et la Pandémie 

de la COVID-19 dans les zones opérationnelles.    

A. Période de prolongation sollicitée

42 mois : du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2025



Activités à 
réaliser

V

A. Efforts Quantitatifs 

 Déminage de 31 zones;
 Enquête technique et Déminage des Territoires d’ARU et DUNGU;
 Education aux Risques des Engins Explosifs;
 Tâches ponctuelles sur les EEI.

A. Efforts Qualitatifs 

 Révision du Plan stratégique National de LAM;
 Révision des Normes Nationales Congolaises ;
 Renforcement des capacités nationales sur les EEI comme 

nouvelle donne du programme;
 Formation du personnel de gestion de l’information sur le 

nouveau logiciel IMSMA;



Jalons attendus
VI

Province 
ITURI

Province 
KASAI

Province 
MANIEMA

Province 
NORD-KIVU

Province     
NORD-UBANGI

Province
SUD-KIVU

Province 
TANGANYIKA

Province 
TSHOPO

Province 
TSHUAPA

Nbre total 
Zones

Superficie 
totale/m²

2022
Nbre zone 01 02 01 04

Superficie/m² 700 850,8 1.320 2.870,8

2023
Nbre zone 04 02 04 02 12

Superficie/m² 6.100 4.752 6.943 17.888 35.683

2024
Nbre zone 09 09

Superficie/m² 12.760 12.760

2025
Nbre zone 04 02 06

Superficie/m² 35.416,9 6.100 41.516,9

TOTAL GENERAL 31 92.830,7



Défis et exigences en matière de 
Coopération et AssistanceVII

Principaux défis :
 Sécurité ;
 Insuffisance de financement;
 Logistique;
 Climat;
 Situation sanitaire (Ebola et COVID-19).

Priorités en matière de coopération et assistance :

 Financement attendu (3.652.943,66 USD) :
- 1.696.945, 15 USD = Déminage 
- 568.270 USD = Enquête et déminage Territoires d’ARU et DUNGU;
- 1.060.000 USD = Education aux Risques des EE;
- 327.728, 51 USD = Coordination.

 Renforcement des capacités;
 Equipement.



Questions ? 
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