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19ª Reunión 

La Haya, 15 a 19 de noviembre de 2021 

Tema 12 del programa provisional 

Examen de las solicitudes presentadas 

en virtud del artículo 5 

  Análisis de la solicitud de prórroga presentada por la 
República Democrática del Congo para terminar de 
destruir las minas antipersonal de conformidad con 
el artículo 5 de la Convención* 

  Presentado por el Comité sobre la Aplicación del Artículo 5 

(Bélgica, Noruega, Sri Lanka y Zambia) 

1. La República Democrática del Congo se adhirió el 2 de mayo de 2002 a la 

Convención, que entró en vigor para el país el 1 de noviembre de 2002. En su informe inicial 

de transparencia, la República Democrática del Congo señaló que había zonas bajo su 

jurisdicción o control en las que se sabía o se sospechaba que se habían colocado minas 

antipersonal. La República Democrática del Congo estaba obligada a destruir todas las minas 

antipersonal presentes que estuvieran bajo su jurisdicción o control, o a asegurar su 

destrucción, antes del 1 de noviembre de 2012. A partir de esa fecha, la República 

Democrática del Congo presentó sendas solicitudes de prórroga a la 11ª Reunión de los 

Estados Partes en 2011, a la Tercera Conferencia de Examen en 2014 y a la 18ª Reunión de 

los Estados Partes en 2020. En cada una de esas ocasiones, las Reuniones de los Estados 

Partes y la Conferencia de Examen acordaron por unanimidad conceder la solicitud de 

prórroga a la República Democrática del Congo. La solicitud de prórroga concedida a la 

República Democrática del Congo por la 18ª Reunión de los Estados Partes era de 18 meses, 

es decir, hasta el 1 de julio de 2022.  

2. Al conceder la solicitud, la 18ª Reunión de los Estados Partes observó que, si bien no 

había podido terminar de aplicar el artículo 5 antes de la fecha límite del 1 de enero de 2021, 

la República Democrática del Congo había realizado unos progresos encomiables. La 

18ª Reunión de los Estados Partes observó también que la República Democrática del Congo 

estimaba que necesitaría unos 18 meses para terminar el reconocimiento de las zonas de 

presunto peligro y despejar las zonas de peligro confirmado. 

3. El 9 de julio de 2021, la República Democrática del Congo presentó al Comité sobre 

la Aplicación del Artículo 5 una solicitud de prórroga del plazo que vencía el 1 de julio 

de 2022. El 24 de agosto de 2021, el Comité escribió a la República Democrática del Congo 

para solicitar más información. El 24 de septiembre de 2021, la República Democrática del 

Congo presentó una respuesta. La República Democrática del Congo solicita una prórroga 

de tres años y medio, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025.  

  

 * Este documento se presenta con retraso debido a circunstancias que escapan al control de quien lo 

presenta. 
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4. El Comité observó que la República Democrática del Congo no se había adherido al 

proceso de solicitud de prórroga establecido por los Estados partes en 2007. El Comité 

observó que la República Democrática del Congo había presentado su solicitud después 

del 31 de marzo de 2021, fecha límite para que los Estados partes presentaran sus solicitudes 

en 2021. No obstante, el Comité observó con satisfacción que la República Democrática del 

Congo había presentado su solicitud y había entablado un diálogo cooperativo con el Comité, 

entre otras cosas reuniéndose con este último para examinar la situación en la República 

Democrática del Congo.  

5. En la solicitud se indica que, en el momento en que presentó su solicitud de 2020, la 

tarea pendiente de la República Democrática del Congo correspondía a 33 zonas minadas 

con una superficie total de 128.841,7 m2, incluidas 4 zonas de presunto peligro con una 

superficie total de 35.416,9 m2 y 29 zonas de peligro confirmado con una superficie total 

de 93.424,8 m2. En la solicitud de 2020 se indicaba asimismo que en los territorios de Aru 

(provincia de Ituri) y Dungu (provincia del Alto Uelé) seguía siendo necesario llevar a cabo 

una labor de reconocimiento.  

6. En la solicitud se indica que, desde la presentación de la última solicitud, una zona 

situada en la provincia de Maniema, cuya superficie se había estimado inicialmente 

en 13.770 m2, se amplió a 14.998 m2 tras la realización de actividades de reconocimiento y 

limpieza. En la solicitud se indica que, gracias a las operaciones de reconocimiento y limpieza 

llevadas a cabo en esa zona, se lograron reducir 2.477 m2 mediante reconocimientos técnicos 

y despejar 10.562 m2. El Comité celebra que la República Democrática del Congo haya 

presentado información de manera acorde con las Normas Internacionales para la Acción 

contra las Minas (IMAS) y alienta al país a seguir informando sobre sus progresos con arreglo 

a la metodología empleada para la recuperación de tierras (es decir, zonas canceladas 

mediante reconocimientos no técnicos, reducidas mediante reconocimientos técnicos o 

despejadas mediante labores de limpieza).  

7. En la solicitud se indica que los métodos utilizados para el tratamiento de las zonas 

minadas son los reconocimientos no técnicos y técnicos de las zonas en las que se tiene 

conocimiento o se sospecha de la presencia de minas y las labores de desminado manual de 

las zonas en las que se tiene constancia de la presencia de minas. En la solicitud se indica que 

estas actividades se llevan a cabo con arreglo a las IMAS y a las normas nacionales para la 

acción contra las minas (NMAS). En la solicitud se indica también que se han revisado 24 

NMAS y que está previsto que se actualicen las normas nacionales vigentes para reflejar las 

nuevas amenazas y las necesidades operacionales más recientes, junto con su estrategia de 

acción contra las minas. El Comité escribió a la República Democrática del Congo para 

solicitar más información sobre los plazos previstos para la actualización de las NMAS, así 

como su estrategia de acción contra las minas. En su respuesta, la República Democrática del 

Congo indicó que las NMAS se actualizaban cada año para que estuvieran en conformidad 

con las IMAS y que la próxima actualización general, que incorporaría las últimas novedades 

relacionadas con los artefactos explosivos improvisados (AEI), estaba prevista para finales 

de 2021. El Comité señaló que era importante que la República Democrática del Congo 

velara por seguir actualizando sus normas nacionales para que estuvieran en conformidad 

con la versión más reciente de las IMAS, las adaptara a los nuevos retos y empleara las 

mejores prácticas para garantizar una aplicación eficiente y eficaz. 

8. La República Democrática del Congo indicó asimismo en su respuesta que la 

estrategia nacional se actualizaría en el marco de un taller aparte, cuya celebración estaba 

también prevista para finales de 2021, y que tendría en cuenta cuestiones como la 

contaminación residual, la gestión de los restos explosivos de guerra (REG) y los AEI, entre 

otras. En la solicitud se indica además que se elaborará un plan operacional en el que se dará 

prioridad a los reconocimientos técnicos y que el despeje de las 33 zonas restantes se llevará 

a cabo con arreglo a esa estrategia. En la solicitud se indica también que el proceso de 

elaboración de la estrategia y el plan operacional tendrá carácter inclusivo. 

9. En la solicitud se indica que la República Democrática del Congo cuenta con una 

capacidad operacional nacional integrada por desminadores de las Fuerzas Armadas de la 

República Democrática del Congo (FARDC) y la Policía Nacional Congolesa en varias 

provincias y que todos los operadores pueden recurrir a ella. El Comité escribió a la 

República Democrática del Congo para solicitar más información sobre el papel de la Policía 
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Nacional y las FARDC, entre otras cosas sobre la aplicación de las NMAS por ambos 

cuerpos. En su respuesta, la República Democrática del Congo indicó que, desde la 

aprobación del primer plan estratégico en 2011, las FARDC y la Policía Nacional habían 

recibido formación en materia de desminado para garantizar su capacidad de gestionar la 

contaminación residual y operar en consonancia con las NMAS. En la solicitud se indica 

asimismo que están teniendo dificultades debido a la falta de material. El Comité acogió con 

satisfacción estos esfuerzos y señaló la importancia de que la República Democrática del 

Congo adoptara medidas encaminadas a velar por el establecimiento de una capacidad 

nacional sostenible para tratar las zonas minadas anteriormente desconocidas, incluidas las 

nuevas zonas minadas que se descubriesen tras la conclusión de la tarea pendiente. 

10. En la solicitud se indica que hay dos organizaciones que llevan a cabo actividades de 

desminado en la República Democrática del Congo: un operador internacional, Dan Church 

Aid (DCA), y un operador nacional, Afrique pour la Lutte Antimines (AFRILAM). En la 

solicitud se indica que varias organizaciones nacionales llevan a cabo reconocimientos no 

técnicos y actividades en materia de educación sobre el peligro de las minas, promoción y 

asistencia a las víctimas, y que se acreditará a más operadores nacionales de desminado, lo 

que permitirá reforzar la capacidad de los desminadores de las FARDC y la Policía Nacional. 

El Comité escribió a la República Democrática del Congo para solicitar más información 

sobre el plan de despliegue de organizaciones nacionales habida cuenta de la capacidad 

necesaria para concluir la tarea pendiente. En su respuesta, la República Democrática del 

Congo indicó que seguía acreditando a otros operadores nacionales y que se celebrarían 

consultas con las organizaciones acreditadas hasta el momento —SYOPADI, AFRILAM y 

DCA— antes del inicio del período de prórroga para asegurarse de su compromiso firme con 

la ejecución del plan operacional y de los recursos obtenidos o previstos.  

11. En la solicitud se indica que la autoridad nacional se ha esforzado desde su creación 

por movilizar e integrar a las mujeres en las actividades relativas a las minas y en la aplicación 

del programa nacional de actividades relativas a las minas, tanto en tareas administrativas 

como operacionales. En la solicitud se indica también que, durante el período de prórroga, el 

programa nacional de actividades relativas a las minas tiene previsto adoptar medidas, en 

colaboración con los operadores, para que los equipos operacionales estén integrados por 

mujeres en al menos un 30 % y los equipos encargados de la educación sobre el riesgo de las 

minas, en al menos un 50 %. También está previsto aumentar la tasa de participación de las 

mujeres en las sesiones de educación sobre el riesgo de las minas y velar por que en las 

estadísticas sobre este tema se tengan en cuenta los criterios relacionados con el sexo y la 

edad.  

12. En la solicitud se mencionan varios elementos, que, en opinión de la República 

Democrática del Congo, supusieron un obstáculo, a saber: a) la falta de financiación y la 

reducción del número de operadores de desminado; b) la inseguridad; c) las características 

ambientales y geográficas del país, incluidas las variaciones estacionales de la lluvia y la 

densa vegetación, que ralentizan las actividades de reconocimiento y desminado; d) la 

deficiente infraestructura vial; y e) otras emergencias humanitarias, como el regreso de 

refugiados y desplazados internos, la epidemia del virus del Ébola y la actual pandemia de 

enfermedad por coronavirus (COVID-19), así como la erupción del volcán Nyiragongo.  

13. El Comité escribió a la República Democrática del Congo para solicitar más 

información acerca de la situación de la seguridad y su impacto sobre las operaciones. En la 

información adicional presentada al Comité, la República Democrática del Congo indicó que 

la creciente falta de seguridad había llevado al Gobierno a declarar el estado de emergencia 

en dos provincias, a saber, Ituri y Kivu del Norte, para poner fin a las atrocidades y los ataques 

perpetrados por los terroristas de las Fuerzas Democráticas Aliadas-Madinat al-Tawhid wa l-

Muwahidin (ADF-MTM) y otros grupos armados activos en la región y que el progreso de 

las operaciones en esas zonas dependía de la situación de la seguridad. El Comité señaló la 

importancia de que la República Democrática del Congo mantuviera informados a los 

Estados partes sobre la situación de la seguridad y sobre su impacto negativo o positivo en 

las operaciones de reconocimiento y limpieza. 

14. En la solicitud se indica que las minas antipersonal siguen teniendo repercusiones 

humanitarias, socioeconómicas y ambientales, en particular en el noreste del país, en las 

provincias de Tshopo, Ituri y Kivu del Norte. En la solicitud se indica asimismo que la 
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contaminación contribuye a aumentar la pobreza al bloquear la agricultura, las viviendas, las 

carreteras y los caminos en las comunidades afectadas, así como al impedir el regreso de los 

refugiados y desplazados internos en condiciones de seguridad. En la solicitud se indica que 

se han registrado 2.936 víctimas de las minas y los REG, y que todas ellas necesitan apoyo. 

El Comité señaló la importancia de realizar progresos en la aplicación del artículo 5 durante 

el período de prórroga solicitado y las posibilidades para contribuir a mejorar 

considerablemente la seguridad humana y las condiciones socioeconómicas.  

15. En la solicitud se indica que, en el momento de su elaboración, había 33 zonas 

minadas con una superficie total de 117.030,7 m2 en 9 provincias que aún no se habían 

tratado, con reconocimientos pendientes en los territorios de Aru (provincia de Ituri) y Dungu 

(provincia del Alto Uelé), como se indica a continuación. 

Provincia 

Zonas de 

peligro 

confirmado 

Zonas de 

presunto 

peligro 

Superficie de las 

zonas de peligro 

confirmado (en m2) 

Superficie de las 

zonas de presunto 

peligro (en m2) 

Superficie total 

(en m2) 

Ituri 4  6 100   

Kasái 1  700   

Maniema 2  4 752   

Kivu del Norte 9  12 760   

Ubangi del Norte 0 4  35 416,9  

Kivu del Sur 2  850,8   

Tanganica 4  6 943   

Tshopo 6  48 188   

Tshuapa 1  1 320   

 29 4 81 613,8 35 416,9 117 030,7 

16. El Comité celebra que la República Democrática del Congo haya informado sobre su 

tarea pendiente con arreglo a las IMAS y señala la importancia de que siga proporcionando 

información sobre dicha tarea desglosándola por “zonas de presunto peligro” y “zonas de 

peligro confirmado” y su dimensión relativa, así como por tipo de contaminación. 

17. El Comité escribió a la República Democrática del Congo para solicitar más 

información sobre la situación en los territorios de Aru y Dungu, en particular sobre el acceso 

a los territorios y las necesidades en materia de reconocimiento y limpieza. En su respuesta, 

la República Democrática del Congo indicó que la situación en Aru y Dungu no había 

cambiado, e incluyó información sobre accidentes en los que se habían visto afectados 

personas y cabezas de ganado que había sido recogida por el Centro Congolés de Lucha 

contra las Minas y otras organizaciones y sobre el hecho de que amplias zonas lindantes con 

Uganda y Sudán del Sur seguían siendo inaccesibles. En la respuesta se indicó también que 

las autoridades administrativas locales habían expresado su inseguridad y una sensación de 

peligro debido a la presunta presencia de artefactos en sus circunscripciones. Además, no era 

posible determinar el alcance de la contaminación hasta que no se llevasen a cabo operaciones 

de reconocimiento.  

18. Como se ha señalado, la República Democrática del Congo solicita una prórroga de 

tres años y medio, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025. En la solicitud se indica que, 

durante el período de prórroga, la República Democrática del Congo tiene previsto: a) llevar 

a cabo labores de reconocimiento técnico y limpieza en 33 zonas restantes; y b) ultimar las 

labores de reconocimiento y limpieza en las zonas en que se sospecha de la presencia de 

minas situadas en los territorios de Aru (provincia de Ituri) y Dungu (provincia del Alto 

Uelé).  

19. La solicitud contiene un plan de trabajo plurianual detallado y presupuestado para el 

período de prórroga que comenzaría en diciembre de 2022, con unas metas anuales de 

limpieza de 4.370,80 m2 para 2022, 55.273,33 m2 para 2023, 37.863,80 m2 para 2024 y 

19.482,77 m2 para 2025. El Comité escribió a la República Democrática del Congo para 

solicitar información sobre las actividades que estaban previstas entre el 1 de julio de 2022, 
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fecha de finalización del período de prórroga en vigor, y el 1 de diciembre de 2022. En su 

respuesta, la República Democrática del Congo indicó que la solicitud de prórroga se había 

preparado en un momento en el que el programa estaba haciendo frente a dificultades como 

la falta de financiación de las organizaciones, una reducción del número de organizaciones y 

el continuo impacto de la COVID-19, lo que hacía que resultara difícil concebir un plan de 

trabajo que incluyera el período comprendido hasta el 1 de diciembre de 2022.  

20. La República Democrática del Congo indicó también que, desde que se había 

preparado la solicitud, los recursos habían permitido a DCA ocuparse de tres tareas que 

abarcaban las zonas situadas en la provincia de Tshopo, gracias a lo cual se habían despejado 

19.200 m2 en Batiaboli 1, 4.200 m2 en Batiaboli 2 y 5.000 m2 en Wanyarukula, 

concluyéndose así las operaciones en Batiaboli 1 y Wanyarukula. La República Democrática 

del Congo indicó además que la tarea pendiente correspondía ahora a 31 zonas minadas con 

una superficie total de 92.830,7 m2. La República Democrática del Congo indicó asimismo 

que proporcionaría información actualizada sobre los avances en materia de aplicación y 

sobre el resultado de los esfuerzos de movilización de recursos previstos durante el período 

comprendido entre el 1 de julio y el 1 de diciembre de 2022 y sobre la manera en que ello 

podría afectar a las proyecciones relativas a la aplicación.  

21. El Comité observó que la presente solicitud, en la que se prevé tratar 

aproximadamente el mismo número de zonas que en la solicitud anterior, era dos años más 

larga, y escribió a la República Democrática del Congo para solicitar información que 

justificase esa duración más larga, incluida información sobre los criterios empleados para el 

cálculo de los metros cuadrados despejados por mes y sobre la manera en que los riesgos en 

materia de seguridad y otros factores se habían tenido en cuenta en ese cálculo. En su 

respuesta, la República Democrática del Congo indicó que la solicitud de una prórroga de 

42 meses se basaba en un cálculo que incluía la superficie que debía tratar al mes cada 

desminador trabajando ocho horas al día, el número de equipos que había que desplegar, las 

incertidumbres climáticas, los problemas de acceso, la logística y otros factores de riesgo. La 

República Democrática del Congo indicó también que las proyecciones operacionales 

preveían una aminoración de las actividades de desminado con el paso de los años, 

empezando por las zonas más contaminadas.  

22. La solicitud incluye un plan de actividades de educación sobre el peligro de las minas, 

que serán impartidas por una serie de organizaciones nacionales durante un período de 

36 meses para las poblaciones en situación de riesgo en las zonas afectadas, con un costo 

estimado de 1.060.000 dólares de los Estados Unidos. El Comité escribió a la República 

Democrática del Congo para solicitar más información sobre su plan de educación sobre el 

peligro de las minas y reducción del riesgo, incluida información sobre las metodologías 

empleadas, las prioridades de las actividades y sus consideraciones de género, edad, 

discapacidad y las diversas necesidades de las personas que forman parte de las comunidades 

afectadas. En su respuesta, la República Democrática del Congo indicó que las actividades 

de educación sobre el peligro de las minas se llevaban a cabo en lugares en los que se estaban 

realizando labores de desminado, ya que iban dirigidas a las poblaciones de zonas afectadas 

y próximas a aquellas en las que se estaban llevando a cabo las operaciones. La República 

Democrática del Congo indicó también que tomaría en consideración las medidas pertinentes 

del Plan de Acción de Oslo. El Comité señaló que era importante que la República 

Democrática del Congo adoptara medidas de educación sobre el peligro de las minas y 

reducción del riesgo que fueran específicas para cada contexto, se adaptaran a la amenaza a 

la que se enfrentaba la población y tuvieran en cuenta las cuestiones relacionadas con el 

género, la edad y la discapacidad, así como las necesidades y experiencias diversas de las 

personas que forman parte de las comunidades afectadas, de conformidad con el Plan de 

Acción de Oslo. Señaló también que era importante que la República Democrática del Congo 

informara sobre los progresos realizados en esta esfera.  

23. En la solicitud se mencionan los siguientes factores de riesgo en la ejecución del plan: 

a) la inseguridad; b) la reaparición del ébola y la persistencia de la COVID-19; c) la falta de 

financiación; d) los problemas relacionados con el clima; y e) la deficiente infraestructura 

vial.  
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24. En la solicitud se indica que las actividades que se realicen durante el período de 

prórroga tendrán un costo total de 3.925.215,15 dólares: 1.696.945 dólares para labores de 

desminado, 568.270 dólares para labores de reconocimiento y desminado en los territorios 

de Aru y Dungu, 1.060.000 dólares para impartir educación sobre el peligro de las minas y 

600.000 dólares para labores de coordinación. En la solicitud se indica que el Gobierno de la 

República Democrática del Congo financiará los gastos de coordinación hasta un total de 

272.271,49 dólares, y que se necesitarán 3.652.943,66 dólares, que se recaudarán gracias a 

donantes nacionales e internacionales.  

25. El Comité escribió a la República Democrática del Congo para solicitar información 

sobre el estado de la financiación de DCA y de AFRILAM, incluida información sobre el 

material y el apoyo técnico necesarios. La República Democrática del Congo indicó que DCA 

había recibido 600.000 dólares para sufragar sus gastos de funcionamiento, de los cuales una 

pequeña parte se había destinado al desminado de dos zonas, y que todavía no se habían 

comprometido fondos para DCA de cara a 2022. En lo que respecta a AFRILAM, la 

República Democrática del Congo indicó que, pese a que disponía de equipos, toda la 

financiación que AFRILAM había recibido se había destinado a sufragar tareas puntuales en 

el contexto de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo (MONUSCO) y en esos momentos no contaba con fondos para 

sufragar la labor detallada en la solicitud de prórroga. La República Democrática del Congo 

indicó también que se necesitaba material, a saber: detectores, equipos de protección 

personal, ambulancias, sistemas de geolocalización y navegación, cables eléctricos, 

manómetros, botiquines y teléfonos por satélite, entre otras cosas. 

26. En la solicitud se indica que la República Democrática del Congo tiene la intención 

de movilizar recursos adoptando las siguientes medidas: a) alentar al Gobierno a aumentar 

su partida presupuestaria y a contribuir también a las actividades operacionales; b) organizar 

reuniones de movilización de recursos cada tres meses con el apoyo de la oficina del Servicio 

de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas en la República Democrática del 

Congo; c) organizar mesas redondas sobre la República Democrática del Congo al margen 

de las conferencias internacionales y con operadores para recabar el apoyo de donantes; y 

d) acompañar a los operadores internacionales y nacionales en la movilización de recursos. 

El Comité celebra el elevado grado de implicación mostrado por la República Democrática 

del Congo al asumir compromisos financieros y de otra índole para la aplicación. Señalando 

la importancia del apoyo nacional y externo para hacer posible la aplicación dentro del plazo 

establecido, el Comité celebra que la República Democrática del Congo tenga la intención 

de utilizar varios medios distintos para dar a conocer su programa de actividades relativas a 

las minas y movilizar recursos. 

27. Tomando nota de que la República Democrática del Congo estaba actualizando su 

estrategia de acción contra las minas y elaborando un plan de trabajo y movilizando recursos 

para su ejecución, el Comité señaló que sería positivo para la Convención que la República 

Democrática del Congo presentara al Comité, a más tardar el 30 de abril de 2023, un plan de 

trabajo detallado actualizado para el resto del período abarcado por la prórroga. El Comité 

subrayó que ese plan de trabajo debería incluir una lista actualizada de todas las zonas en las 

que se tuviera conocimiento o se sospechara de la presencia de minas antipersonal, 

proyecciones anuales de las zonas que quedaban por tratar y qué organizaciones se 

encargarían de hacerlo en lo que restaba de la prórroga solicitada, así como un presupuesto 

detallado actualizado. El Comité subrayó también que en la solicitud debería figurar un plan 

actualizado de educación sobre el peligro de las minas y reducción del riesgo específico para 

cada contexto. 

28. El Comité observó con satisfacción que la información proporcionada en la solicitud 

y en respuesta a las preguntas del Comité era completa y clara. El plan presentado por la 

República Democrática del Congo era viable, se prestaba a ser objeto de seguimiento y 

especificaba claramente los factores que podían afectar al ritmo de la ejecución, entre ellos 

la necesidad de conseguir suficiente financiación nacional e internacional y las cuestiones 

relacionadas con la seguridad.  
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29. En este sentido, el Comité señaló que sería positivo para la Convención que la 

República Democrática del Congo comunicara anualmente a los Estados partes, a más tardar 

el 30 de abril: 

 a) Información sobre los progresos realizados respecto de los compromisos que 

figuran en el plan de trabajo de la República Democrática del Congo y los resultados de las 

labores de reconocimiento y limpieza con arreglo a las IMAS según el método empleado para 

la recuperación de tierras (es decir, zonas canceladas mediante reconocimientos no técnicos, 

reducidas mediante reconocimientos técnicos o despejadas mediante labores de limpieza); 

 b) Información sobre la repercusión de los resultados de la labor de 

reconocimiento realizada en los territorios de Aru (provincia de Ituri) y Dungu (provincia del 

Alto Uelé) e información actualizada sobre la manera en que los nuevos datos obtenidos 

podrían influir en la estimación de la tarea pendiente por parte de la República Democrática 

del Congo; 

 c) Las metas ajustadas, con información sobre el número y la extensión de las 

zonas minadas que se tratarían anualmente y sobre el modo en que se habían establecido las 

prioridades; 

 d) Información actualizada acerca de la ejecución de las medidas de educación 

sobre el peligro de las minas y reducción del riesgo en las comunidades afectadas, incluidas 

las metodologías utilizadas, las dificultades encontradas y los resultados obtenidos, 

desglosando los datos por género y edad; 

 e) Las iniciativas para obtener recursos, la financiación externa recibida y los 

recursos asignados por el Gobierno de la República Democrática del Congo para apoyar la 

aplicación; 

 f) Los cambios en las condiciones de seguridad y la manera en que dichos 

cambios incidían positiva o negativamente en la aplicación; 

 g) Información sobre la forma en que las actividades de aplicación tenían en 

cuenta las diferentes necesidades y perspectivas de las mujeres, las niñas, los niños y los 

hombres, así como las necesidades y experiencias diversas de las personas que forman parte 

de las comunidades afectadas; 

 h) Los progresos realizados de cara al establecimiento de una capacidad nacional 

sostenible para tratar las zonas minadas anteriormente desconocidas, incluidas las nuevas 

zonas minadas que se descubrieran tras la conclusión de la tarea pendiente. 

30. El Comité señaló la importancia de que la República Democrática del Congo, además 

de informar a los Estados partes tal como se ha descrito anteriormente, los mantuviera 

periódicamente informados de otros cambios pertinentes en relación con la aplicación del 

artículo 5 por el país durante el período abarcado por la solicitud y con los demás 

compromisos formulados en ella, tanto en las reuniones entre períodos de sesiones como en 

las Reuniones de los Estados Partes, así como mediante los informes presentados en virtud 

del artículo 7, utilizando la Guía para la Presentación de Información. 
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