

CRONOGRAMA DE LAS OPERACIONES DE DESMINADO HUMANITARIO OCT 2009 - SEPT 2017

DESMINADO HUMANITARIO AÑO 2009									PLANIFICACION DEL AÑO 2009												
ACTIVIDAD	PROVINCIA	SECTOR	OBJETIVOS	COORD.	AREA A BARRER m2	CANT. MINAS u	FASE DEL D.H	# DE ESC. QUE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
REENTRENAM.	PICHINCHA	ESNADE																			
CURSO DE DESMINADO	PICHINCHA	ESNADE																			
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	SLDO. MONGE	CG - 45	-77.8463 -2.9888	6'250.00	172	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	2													
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	SLDO. MONGE	CG - 42	-77.8472 -2.9915	800.00	NO DETERM.	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1													
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	SLDO. MONGE	CG - 29 - 12	-77.8400 -2.9966	1'000.00	NO DETERM.	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1													
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	SLDO. MONGE	CG - 29 - 3	-77.8399 -2.9969	300.00	NO DETERM.	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1													
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	SLDO. MONGE	CG - 50	-77.8288 -2.9934	50.00	20	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1													
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	SLDO. MONGE	CG - 43	-77.8481 -2.9951	200.00	NO DETERM.	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1													
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	TNTE. ORTIZ	CG - 15	-77.9175 -3.0501	600.00	33	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1													
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	TNTE. ORTIZ	CG - 16	-77.9211 -3.0519	320.00	14	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1													
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	TNTE. ORTIZ	CG - 70	-77.9193 -3.0519	550.00	39	ESTUDIO TEC. DESPEJE Y A.C.I	1													
OPERACIONES	MORONA SANTIAGO	COANGOS Y TIWINTZA					ESTUDIO DE IMPACTO	1													
CAMPAÑAS DE EDUCACION	MORONA SANTIAGO																				

Nota: A partir de Octubre de 2009 se incrementan las escuadras de desminado de 5 a 9 escuadras. (100 desminadores).