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Solicitud de renovación de prórroga 
desminado humanitario 

Artículo 5
ECUADOR 

2018 – 2022

Resumen EjecutivoResumen Ejecutivo

2000 hasta el 2016: 
 Áreas peligrosas liberadas: 167 
 Despeje: 498.508,38 m2

 Minas AP destruidas: 11.431 
 Minas antitanque: 74 
 UXO’s: 26

Por desminar desde el 2018:
 Área minada: 100.496,00 m2

• Zamora Chinchipe: 65.006,00 m2

• Km2 de Tiwinza: 35,490,00 m2

 Minas AP sembradas: 3.893
 Areas peligrosas: 64

59 en frontera común
5 en Km2 de Tiwinza

 Entrega de tierras

Acciones realizadas Planificación prórroga

Resultados 2017:
 Despeje: 6.495,39 m2 del Km2 de 

Tiwinza (Unidad Binacional)
 Minas AP destruidas: 391
 Frontera Común: (Noviembre 2017)

 6.050,00 m2

 Minas AP destruidas: 48
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• Terremoto 2016

• Incremento de 
objetivos y áreas
peligrosas

• Condiciones
geográficas y 
difícil acceso. 

• Condiciones
meteorológicas

Causas para solicitud de prórrogaCausas para solicitud de prórroga

Recursos requeridosRecursos requeridos

Años Descripción Meta Física (m2) # Minas AP Objetivos Total $

Km2 de Tiwinza 35.490,00 608 5 Se incluye en presupuesto 2018

2018

Zamora Chinchipe

Adquisiciones / 
operaciones

31,215,00 475 2 3.871.211,58

2019 9,590,00 328 9 1.328.680,85

2020 14,734,00 413 12 917.221,05

2021 1,946,00 1335 10 1.381.247,07

2022 7.521,00 734 26 917.221,05

Total Zamora Chinchipe 65,006,00 3.285 59 8.415.581,60

Total 100.496,00 3.893 64 12.207.672,28*

*Incluye el presupuesto del 2017: $3.792.090,68 
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Recursos requeridosRecursos requeridos

NOTA: A partir del 2018 se tiene prevista la entrega de tierras en las 5 provincias del Ecuador
que fueron afectadas por el conflicto.

Ord. Provincia Objetivo Área prevista m² Minas pendientes Observaciones

1

Zamora 
Chinchipe

PV-LA_MEDIA 25.000 400 En progreso

2 PV-02_07 6.215 240 Pendiente

3 PV-PERINGOS_01 7.009 1.280 Pendiente

4
Varios Zamora 

Chinchipe

19.261 631 En progreso

7.521 734
26 objetivos sin 

coordenadas pendiente

Km² de Tiwinza

1 Tiwinza Varios Km2 35.490 608
En progreso con la Unidad 

Binacional

Total 100.496 3.893

Programación frontera 
Ecuador – Perú (2018 – 2022)
Programación frontera 
Ecuador – Perú (2018 – 2022)
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Ord Provincia Área (m2)
Año de 
entrega

1 El Oro 103.472,25

2018

2 Loja 66.314,18

3 Pastaza 31.070,00 2019

4
Morona 

Santiago
230.879,95

2020 -
2022

5
Zamora 

Chinchipe
58.762,00

Programación entrega de tierras    
(2018 – 2022)

Programación entrega de tierras    
(2018 – 2022)
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