AP LC/MSP.17/2018/\NP.8

Reunion de los Estados Partes en la Convencion 24 de octubre de 2018
sobre la Prohibicion del Empleo, Almacenamiento, Espafiol
Produccién y Transferencia de Minas Antipersonal ©"9"™" 9!

y sobre su Destruccion

172 Reunidn

Ginebra, 26 a 30 de noviembre de 2018
Tema 11 del programa provisional
Examen de las solicitudes presentadas
en virtud del articulo 5

Analisis de la solicitud de prorroga presentada por
Bosnia y Herzegovina para terminar de destruir
las minas antipersonal de conformidad con el
articulo 5 de la Convencion

Presentado por el Comité sobre la Aplicacion del Articulo 5
(Chile, Colombia, Paises Bajos y Suiza)

1. Bosnia y Herzegovina ratificé la Convencién el 8 de septiembre de 1998, y esta
entro en vigor para el pais el 1 de marzo de 1999. En su informe inicial de transparencia,
presentado el 1 de febrero de 2000, Bosnia y Herzegovina sefial6 que habia zonas bajo su
jurisdiccion o control que contenian, o se sospechaba que contenian, minas antipersonal.
Bosnia y Herzegovina estaba obligada a destruir todas las minas antipersonal que
estuvieran bajo su jurisdiccién o control, o a asegurar su destruccién, antes del 1 de marzo
de 2009. Bosnia y Herzegovina, al estimar que no podria cumplir ese plazo, presenté a la
Novena Reunién de los Estados Partes (REP9), celebrada en 2008, una solicitud de
prorroga de diez afios, hasta el 1 de marzo de 2019. La REP9 acordd por unanimidad
conceder la solicitud.

2. Al conceder la solicitud de Boshia y Herzegovina en 2008, la REP9 observo que, a
pesar de los esfuerzos considerables y constantes realizados incluso desde antes de la
entrada en vigor de la Convencion, la tarea pendiente que tenia el pais para cumplir las
obligaciones dimanantes del articulo 5 era considerable. La Reunion también observo que,
si bien el plan expuesto en la solicitud de Bosnia y Herzegovina era viable y ambicioso, su
éxito dependia de que aumentase el rendimiento de las operaciones de reconocimiento
técnico, de que se mantuviera el alto nivel de financiacion de los donantes, aunque fuera
disminuyendo, y de que los gobiernos locales proporcionaran fondos, que luego
incrementaran constantemente. Ademas, la Reunién sefialé la importancia de que se
aclarase qué zonas quedaban por tratar en cada regién administrativa, asi como el tamafio
de estas y su ubicacién.

3. El 25 de abril de 2018, Bosnia y Herzegovina present6 a la Presidencia del Comité
sobre la Aplicacién del Articulo 5 una solicitud de prorroga del plazo que vencia el 1 de
marzo de 2019. El 4 de junio de 2018, el Comité escribié a Bosnia y Herzegovina para
solicitar aclaraciones e informacion adicional al respecto. El 7 de septiembre de 2018,
Bosnia y Herzegovina present6 al Comité sobre la Aplicacion del Articulo 5 una solicitud
de prorroga revisada en la que se incluia mas informacién en respuesta a las preguntas del
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Comité. Bosnia y Herzegovina solicita una prorroga de dos afios, es decir, hasta el 1 de
marzo de 2021.

4. En la solicitud se indica que, segun la solicitud original, la contaminacidn restante al
comenzar el periodo de prérroga (1 de marzo de 2009) deberia haber abarcado una
superficie de 1.573.000.000 m?; sin embargo, como Bosnia y Herzegovina no habia podido
aplicar plenamente el Plan de Operaciones de Desminado Humanitario de 2008, la
contaminacién restante al inicio del periodo abarcado por la solicitud anterior comprendia
19.075 zonas minadas de una superficie de 1.688.000.000 m%

5. En la solicitud se indica que, durante la primera prérroga, se trataron en total
3.685 zonas minadas que abarcaban una superficie de 607.825.829 m? de los que
514.325.299 m? se cancelaron mediante reconocimientos no técnicos, 77.800.000 m? se
redujeron mediante reconocimientos técnicos y 15.690.000 m® se despejaron con la
destruccion de 14.385 minas antipersonal, 1.181 minas antitanque y 15.105 artefactos sin
estallar, entre ellos municiones en racimo. EI Comiteé sefialé la importancia de que Boshia y
Herzegovina siguiera informando sobre los progresos realizados, de manera coherente con
las Normas Internacionales para la Accién contra las Minas (IMAS), desglosando los datos
segln las zonas hubieran sido canceladas mediante reconocimientos no técnicos, reducidas
mediante reconocimientos técnicos o despejadas.

6. En la solicitud se indica que, entre 2013 y 2016, el Bosnia and Herzegovina Mine
Action Centre (BHMAC) llevé a cabo el proyecto “Recuperacion de tierras” con el apoyo
de la Union Europea (UE). El proyecto promovié la plena aplicacion del proceso de
recuperacion de tierras en una superficie de 42.788.962 m% lo que permitié cancelar
34.638.322 m? mediante reconocimientos no técnicos, reducir 3.586.153 m? mediante
reconocimientos técnicos y despejar 242.432 m?. En la solicitud se indica también que este
proceso permitié mejorar la eficacia de las labores de reconocimiento técnico y garantizar
que los recursos de desminado se destinaran unicamente a las zonas de peligro confirmado.
En la solicitud se indica ademéas que, en el marco del proyecto mencionado, el BHMAC
elaboré tres capitulos de sus normas nacionales para la accién contra las minas, que
abordan, respectivamente, la recuperacion de tierras, el reconocimiento no técnico y el
reconocimiento técnico, y que esos capitulos fueron redactados de conformidad con las
IMAS y aprobados en enero de 2016.

7. En la solicitud se indica que el BHMAC inici6 la revision de todas las normas para
la accion contra las minas y de los procedimientos normalizados de utilizacion, y que, en
marzo de 2018, se habian aprobado dos capitulos centrados en el reconocimiento no técnico
y en el inicio y el seguimiento de las tareas. Se indica también que el BHMAC ha estado
colaborando con todos sus asociados en el desarrollo de un concepto de recuperacion de
tierras que permitira acometer las tareas pendientes de manera més eficaz. El Comité sefialé
la importancia de que Bosnia y Herzegovina se asegurara cuanto antes del establecimiento
y la puesta en practica de las normas, politicas y metodologias de recuperacion de tierras
mas pertinentes, compatibles con las IMAS, para lograr la aplicacion plena y oportuna de
este aspecto de la Convencion de conformidad con la medida 9 del Plan de Accién de
Maputo. EI Comité observo ademas la importancia de que Bosnia y Herzegovina llevara a
cabo esta labor de manera abierta y transparente con sus asociados.

8. En la solicitud se indican las siguientes circunstancias que, segun Bosnia y
Herzegovina, supusieron un obstaculo durante la prérroga inicial: a) la falta de medios
financieros ocasionada por el hecho de que el pais no habia podido aprobar la nueva Ley de
Actividades relativas a las Minas, que hubiera dado lugar a un aumento de las
contribuciones financieras procedentes del presupuesto del Estado; b) la magnitud del
problema de las minas; ¢) la falta de registros de los campos minados y la baja calidad de
los registros existentes, que no permite determinar con exactitud el emplazamiento o el
perimetro de las zonas minadas; d) las condiciones climaticas, que circunscriben las
actividades de desminado al periodo comprendido entre mediados de marzo y principios de
diciembre.

9. En la solicitud se indica que la tarea pendiente incluye 8.050 zonas de presunto
peligro que abarcan 1.033.406.204 m® y 917 zonas de peligro confirmado que abarcan
23.113.938 m? en 12 municipios. El Comité observé que no estaba claro cémo el pais habia
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llegado a una tarea pendiente de 8.967 zonas minadas, dado que durante la primera
prorroga solo se habian tratado 3.685 zonas minadas de las 19.075 que quedaban en 2009.

10.  En lasolicitud se indica que la contaminacion restante sigue teniendo repercusiones
humanitarias y socioeconoémicas, y que en el periodo comprendido entre 2009 y 2017 se
registraron 128 victimas, el 94 % de las cuales eran hombres y el 6 %, mujeres (y de las que
el 87 % eran adultos y el 13 %, nifios). Se indica también que la mayor parte de los
accidentes se produjeron de resultas de actividades agricolas o de recogida de lefia y de
materias primas. Se indica ademas que los accidentes con victimas mortales se produjeron
por la activacion de minas PROM-1. El Comité sefialé que, en su solicitud, Bosnhia y
Herzegovina habia aportado datos sobre las victimas de las minas desglosados por edad y
sexo, de conformidad con los compromisos contraidos por los Estados partes. Sefiald
también que la aplicacion del articulo 5 durante la prérroga solicitada podria contribuir de
manera significativa a mejorar la seguridad de las personas y las condiciones
socioecondmicas en Bosnia y Herzegovina.

11.  Como se ha indicado antes, Bosnia y Herzegovina ha solicitado una prérroga de dos
afios (hasta el 1 de marzo de 2021) para llevar a cabo actividades de reconocimiento técnico
y no técnico que le permitan definir mejor el perimetro exacto de las zonas minadas y
proseguir las operaciones de desminado. En la solicitud se indica que, una vez definidas las
tareas pendientes, Bosnia y Herzegovina estard en mejores condiciones de proporcionar
informacidn sobre las tareas pendientes, de precisar el tiempo que necesitara para aplicar el
articulo 5 y de presentar una solicitud de prorroga definitiva a més tardar el 31 de marzo de
2020. El Comité expres6 su preocupacion por que, casi 20 afios después de la entrada en
vigor de la Convencién, Bosnia y Herzegovina no tuviera una idea clara de las tareas
pendientes. Observo que era positivo que el pais solicitara inicamente el periodo de tiempo
necesario para recopilar y evaluar datos sobre la contaminacion por minas terrestres y otra
informacién pertinente que le permitieran elaborar un plan razonable y orientado hacia el
futuro basado en dicha informacion, para luego presentar una tercera solicitud que incluya
planes basados en una mejor comprension de la magnitud de las tareas pendientes y que
indique de manera més precisa la cantidad de tiempo necesario para completar la aplicacién
del articulo 5.

12.  En la solicitud se indica que Bosnia y Herzegovina, con el apoyo del Centro
Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (CIDHG), desarroll6 la Estrategia de
Accion contra las Minas para 2018-2025, que contiene cinco objetivos estratégicos
relativos a: los procedimientos de gestion de la calidad de la informacion; el aumento de la
visibilidad y la implicacion nacional; la especificacion y el tratamiento de las tareas
pendientes; la reduccion del nimero de victimas mediante la educacion sobre el peligro de
las minas; y la participacion de las victimas en igualdad de condiciones con las demas
personas. En la solicitud se indica que, una vez confirmada por la Comision de Desminado
de Bosnia y Herzegovina, la Estrategia se presentard al Ministerio de Asuntos Civiles y al
Consejo de Ministros para su aprobacion.

13.  El Comité escribié a Bosnia y Herzegovina para solicitar un calendario claro
respecto de la aprobacion de la Estrategia e informacién sobre el contenido de esta.
Bosnia 'y Herzegovina proporciond informacion sobre el contenido de la Estrategia en su
solicitud actualizada, pero no present6 un calendario claro para su aprobacion. EI Comité,
reconociendo el lugar destacado que ocupaba la Estrategia en la solicitud de prorroga,
sefialé la importancia de que Bosnia y Herzegovina la adoptara sin demora.

14.  En la solicitud se indica que las actividades relativas a la Ley de Modificacion de la
Ley de Desminado de Bosnia y Herzegovina se iniciaron en 2016 con el establecimiento de
un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Asuntos Civiles, la
Comisién de Desminado, el BHMAC, las fuerzas armadas y las unidades de proteccion
civil de las dos Entidades, y que, por conducto del Ministerio de Asuntos Civiles, se hizo
llegar esta Ley y otros documentos a la Asamblea Parlamentaria para someterlos a los
procedimientos de aprobacidn ordinarios. EI Comité escribié a Bosnia y Herzegovina para
solicitar informacién adicional sobre la situacion de la Ley, las modificaciones que se
aprobarian y su importancia, asi como sobre los problemas y dificultades que conllevaba la
aprobacion de la Ley. En la solicitud actualizada, Bosnia y Herzegovina proporciond
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informacién detallada sobre la situacion en que se encontraba la Ley, pero no incluyd
informacién sobre los problemas y dificultades que planteaba su aprobacion.

15.  En la solicitud se indica que el esquema del plan y las etapas que se presentan en la
solicitud se basan en los resultados del proyecto “Recuperacion de tierras” y en la
suposicion de que, durante la prorroga solicitada, se movilizaran recursos financieros
suficientes. Durante el periodo de prorroga, en todo el pais se producira una transicién en
cuanto a los métodos de trabajo, con arreglo a la cual se llevaran a cabo actividades
intensivas de recuperacion de tierras mediante la aplicacion de nuevos procedimientos
normalizados de utilizacion y de nuevas normas para mejorar la eficacia y la rentabilidad de
la accion contra las minas en Bosnia y Herzegovina. En la solicitud se indica ademas que
los resultados del proyecto “Recuperacion de tierras” apuntan a que las capacidades de
desminado se destinaran a una zona relativamente pequefia.

16.  Asimismo, se indica que durante el periodo de prorroga se llevaran a cabo diversas
actividades, entre ellas una “evaluacion nacional”, un proyecto de “gobernanza y gestién de
la accidon contra las minas” y “operaciones anuales de recuperacion de tierras”. La
“evaluacion nacional”, que se llevara a cabo en colaboracién con el BHMAC, las fuerzas
armadas de Bosnia y Herzegovina y Norwegian People’s Aid, tiene por objetivo establecer
una nueva base de referencia para la planificacién realista y la aplicacion de la Estrategia de
Accion contra las Minas para 2018-2025. Para ello se estableceran zonas sospechosas de
contener minas, a saber, zonas geograficas que agrupan varias zonas en una Unica “zona de
operacién”, que se someterd al proceso de recuperacion de tierras. En la solicitud se indica
que este enfoque permitird responder mejor a las necesidades de la comunidad, reforzando
los enlaces comunitarios y velando por que se atiendan las necesidades de la comunidad y
se les dé prioridad. También se indica que, al asignar una zona geogréafica méas extensa a
determinadas organizaciones para que lleven a cabo las operaciones, se simplificaran las
labores. Se indica ademds que este proyecto serd ejecutado por 14 equipos de
reconocimiento no técnico: 9 equipos del BHMAC, 2 equipos de las fuerzas armadas de
Bosnia y Herzegovina y 3 equipos de Norwegian People’s Aid (NPA). Se sefiala asimismo
que las actividades preparatorias para la ejecucion del proyecto de “evaluacion nacional” se
habran completado en julio de 2018 y que la capacitacion del personal operativo comenzara
en septiembre de 2018. En la solicitud se indica también que este proyecto dara lugar a la
creacion de alrededor de 500 zonas sospechosas de contener minas en las que se seguiran
llevando a cabo operaciones y a la cancelacion de aproximadamente 30.000.000 m?,

17.  En la solicitud se indica que el proyecto de “gobernanza y gestién de la accion
contra las minas” se llevara a cabo con el apoyo del PNUD y tendra por objetivo crear una
nueva base de datos en linea, que sustituira al sistema existente y aumentar la accesibilidad
y la transparencia de los datos sobre las actividades de lucha contra las minas, y mejorar las
capacidades de planificacion a fin de acelerar el cumplimiento de la Convencién sobre la
Prohibicién de las Minas Antipersonal. El proyecto también pretende reforzar las
instituciones, las politicas, los sistemas y los reglamentos a fin de contribuir de manera
eficaz a la devolucion de las zonas en las que anteriormente se sospechaba la presencia de
minas a las comunidades. Ello beneficiard a las comunidades pobres y excluidas que viven
actualmente cerca de zonas afectadas por las minas terrestres. El proyecto estard vinculado
a la Junta de Donantes y le proporcionara planes bien coordinados, informes puntuales y
precisos, y asesoramiento sobre los avances estratégicos y operacionales en la esfera de la
accion contra las minas en Bosnia y Herzegovina. El proyecto también tiene por objeto
establecer una relacion sdlida con asociados internacionales, entre ellos el CIDHG, la
Dependencia de Apoyo a la Aplicacion de la Convencién sobre la Prohibicién de las Minas
Antipersonal y los titulares de cargos, el batallon de desminado de las fuerzas armadas de
Bosnia y Herzegovina, y las autoridades nacionales de actividades relativas a las minas y de
proteccion civil. EI Comité sefial6 la importancia de que el pais siguiera velando por que el
mecanismo de coordinacién con los asociados y los procedimientos de aprobacién dentro
del Gobierno funcionaran de manera eficaz y efectiva a fin de apoyar la ejecucién del
programa.

18.  En la solicitud se indica que el BHMAC realizd, con el apoyo del CIDHG, una
evaluacién de la gestion de la informacién, en particular de como el BHMAC recopila,
almacena, analiza y actualiza toda la informacion necesaria en relacién con las actividades
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relativas a las minas. Se indica asimismo que, en la actualidad, el BHMAC esta definiendo
su estructura organizativa que respalda la integracion de la gestién de la informacion en el
seno de las unidades de organizacion y entre estas. EI Comité sefial6 la importancia de estas
medidas, dado que los Estados partes han reconocido que un dialogo basado en informacion
precisa y de calidad puede contribuir a la cooperacién y la asistencia, y agilizar la
aplicacion de la Convencion.

19.  En la solicitud se indica que las operaciones anuales de recuperacion de tierras
continuardn de acuerdo con las prioridades anuales presentadas por las autoridades
municipales, con sujecion a la disponibilidad de financiacién para su ejecucién. De acuerdo
con la Ley de Desminado, estos planes se elaboran anualmente. En la solicitud se indica
que se prevé que estas operaciones permitan tratar un total de 237.000.000 m?’
(126.000.000 m* en 2018 y 111.000.000 m* en 2019), de los que 179.000.000 m* se
cancelaran mediante reconocimientos no técnicos (82.000.000 m? en 2018 y 97.000.000 m?
en 2019), 30.000.000 m? se reduciran mediante reconocimientos técnicos (30.000.000 m?
en 2018) y 2.000.000 m? se someteréan a operaciones de desminado (1.000.000 m? en 2018
y 1.000.000 m?en 2019). Se indica también que el calendario relativo a las operaciones de
reconocimiento y desminado se ha establecido a nivel administrativo en el pais y que las
prioridades se han determinado en funcion del impacto de las zonas minadas en la
poblacion. Ademés, se sefiala que el BHMAC tratar4, mediante reconocimientos no
técnicos, unas 120 zonas sospechosas de contener minas con una superficie aproximada de
263.200.000 m? y que, paralelamente a esas actividades, se procederé a la sefializacién de
emergencia de las zonas de presunto peligro con 18.000 paneles.

20.  Habida cuenta de que Bosnia y Herzegovina indica que ha cancelado mas del 90 %
de su contaminacién durante el proyecto “Recuperacion de tierras” y que ha desarrollado
normas nacionales para la acciéon contra las minas, el Comité observé que el pais podria
estar en condiciones de completar la aplicacion del articulo 5 en un futuro préximo. El
Comité afiadié que ello convendria tanto a la Convencion como a Bosnia y Herzegovina,
habida cuenta de las ventajas socioeconémicas que, segln el pais, reportaria el desminado.

21.  Enlasolicitud se indica que las actividades que se han de realizar durante el periodo
de prérroga tienen un costo total de 79.260.000 marcos bosnios (40.510.000 en 2019 y
38.750.000 en 2020). Se sefiala también que el Gobierno de Bosnia y Herzegovina
financiara el 50 % del costo total (39.630.000 marcos bosnios) y que sera necesario obtener
el 50 % restante (39.630.000 marcos bosnios) de donantes. En la solicitud se indica también
que el fondo nacional cubrird las actividades de reconocimiento no técnico efectuadas por
el BHMAC vy las actividades técnicas y de desminado realizadas por las fuerzas armadas de
Bosnia y Herzegovina. Se indica ademas que los gobiernos de las Entidades proporcionaran
la financiacion para las operaciones de reconocimiento técnico y de desminado a las
unidades de proteccion civil de las Entidades y que los demés recursos procederdn del
presupuesto del distrito de Brcko, los cantones y los municipios, asi como de empresas
privadas y publicas. En la solicitud se indica también que se espera recibir financiacion
adicional de paises que tradicionalmente son donantes a través del Fondo Fiduciario
Internacional, NPA vy la Delegacion de la Unién Europea en Boshia y Herzegovina, asi
como de otras instituciones y organizaciones. También se indica que los proyectos de
“evaluacion nacional” y de “gobernanza y gestion de la accion contra las minas” estaran
financiados por la Unién Europea.

22.  El Comité observé que la solicitud incluia otra informacién pertinente que podria ser
de utilidad para los Estados partes al evaluar y examinar la solicitud, incluidos detalles
adicionales sobre la estructura nacional de desminado, la creacién de zonas sospechosas de
contener minas, el establecimiento de las prioridades, los riesgos y los supuestos del plan de
trabajo, y anexos con informacion detallada sobre las tareas pendientes y prioritarias para
2018, entre otros.

23.  El Comité sefial6 que Bosnia y Herzegovina no habia cumplido con el compromiso
que habia contraido, y que constaba en las decisiones de la Novena Reunidn de los Estados
Partes, de aclarar qué zonas quedaban por tratar en cada regidn administrativa, su tamafio y
su ubicacion. Tomo nota de la alegacion del pais de que no habia podido cumplir los
compromisos contraidos en su solicitud de prérroga inicial porque no se habia aprobado la
nueva Ley de Actividades relativas a las Minas, que hubiera permitido recibir
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contribuciones financieras procedentes del presupuesto el Estado y hubiera proporcionado
la financiacion continua y estable que se necesitaba para las operaciones de desminado
humanitario. EI Comité observé que, si bien Bosnia y Herzegovina habia dejado claro que
aportaria el 50 % de la financiacion necesaria para ejecutar integramente el plan que
figuraba en su solicitud, el pais podria inspirar una mayor confianza por parte de quienes
estuvieran en condiciones de prestar asistencia si aumentaba la implicacién nacional e
incrementaba sus actividades de desminado humanitario.

24.  El Comité observd también que, si bien era de lamentar que, casi 20 afios después de
la entrada en vigor de la Convencion, un Estado parte no pudiera especificar la cantidad de
trabajo que le quedaba por hacer, era positivo que Boshia y Herzegovina tuviera previsto
redoblar sus esfuerzos para hacerse una idea de la magnitud real de las tareas pendientes y
elaborar los planes correspondientes en los que se indicase con precision la cantidad de
tiempo que se requeriria para completar la aplicacion del articulo 5. Observo asimismo que,
al solicitar una prorroga de dos afios, Bosnia y Herzegovina preveia que necesitaria
aproximadamente dos afios y medio contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud para determinar claramente las tareas pendientes, elaborar un plan detallado y
presentar una tercera solicitud de prorroga definitiva.

25. El Comité observé con satisfaccion que la informacion facilitada tanto en la
solicitud como, posteriormente, en las respuestas a las preguntas del Comité era completa,
exhaustiva y clara. Asimismo, observd que el plan presentado por Bosnia y Herzegovina
era viable, se prestaba bien a la supervision e identificaba claramente los factores que
podian afectar al ritmo de la ejecucion. Observé ademas que el plan dependia de
asignaciones con cargo a los presupuestos del Estado y estaba supeditado a la estabilidad de
la financiacién internacional. En este sentido, el Comité sefialé que seria positivo para la
Convencién que Bosnia y Herzegovina comunicara anualmente a los Estados partes lo
siguiente:

a) Los progresos realizados en el desarrollo de las normas, politicas y
metodologias de recuperacidn de tierras pertinentes, compatibles con las IMAS, con vistas
a la aplicacion plena y oportuna de la Convencion durante el periodo de prorroga, y su
repercusién en las metas anuales que figuran en el plan de trabajo de Boshia y Herzegovina;

b) Los progresos realizados en las actividades de recuperacion de tierras en
relacion con los compromisos contraidos en el plan de trabajo anual de Boshia y
Herzegovina, desglosados de manera compatible con las Normas Internacionales para la
Accion contra las Minas;

c) Los progresos realizados en la ejecucion de los proyectos de “evaluacién
nacional” y de “gobernanza y gestion de la accion contra las minas”, y los resultados
obtenidos;

d) Actualizaciones sobre los esfuerzos realizados a nivel nacional para
movilizar recursos, incluidos los esfuerzos para acercarse a posibles donantes y para
concienciar a las autoridades estatales, las empresas publicas y las autoridades locales
acerca de la falta de financiacion para las operaciones de desminado, y el resultado de esos
esfuerzos.

26.  El Comité sefialé la importancia de que, ademas de informar a los Estados partes de
todo lo descrito anteriormente, Bosnia y Herzegovina los mantuviera periddicamente al
corriente de otros cambios pertinentes relacionados con la aplicacién del articulo 5 que se
produjeran durante el periodo de prérroga solicitado, y con otros compromisos contraidos
en la solicitud, durante las reuniones celebradas entre periodos de sesiones, las Reuniones
de los Estados Partes y las Conferencias de Examen, asi como a través de los informes
presentados en virtud del articulo 7 utilizando la Guia para la Presentacion de Informacion.
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