Formulaire F : Etat des programmes de destruction des mines antipersonnel

Article 7 ; Par. 1 : « Chaque Etat partie présente au Secrétaire Général ... ... un rapport sur :
f) - I’état des programmes de destruction des mines antipersonnel ... ........ ’environnement »

Etat partic : République du Congo : Renseignements pour la période du mois d’Aofit 2002.

La République du Congo a établi un programme de destruction de ses stocks de mines antipersonnel prévue pour janvier
2003. Ce programme en cours d’achévement dans sa partie théorique prev01t trois (3) phases essentielles a savoir :
- Phase de planification ;
- Phase de préparation ;
- Phase de destruction.

Phase Description de I’état du programme

Contréle visuel des stocks de MiAP

Phase de planification Visite et contréle des 2 sites de destruction

Etude sur la destruction des corps métalliques des POMZ 2
Elaboration de la maquette financiére

Préparation du cadre législatif

Recherche d’un responsable de la vérification

Lancement du plan de projet

Transfert du stock de Pointe-Noire & Brazzaville

Phase de préparation Transfert des corps de POMZ?2 de Brazzaville a Pointe-Noire
‘Destruction des corps de POMZ2 a la fonderie

Réfection du batiment de I’équipe du projet

Acquisition du matériel informatique, génie et communication
Elaboration des supports médiatiques
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Phase Description de 1I’état du programme

Elaboration du plan du projet-
Phase de préparation ( suite ) Approche des donnateurs
| Campagne d’information au profit de la population

Préparation technique de la destruction des MiAP par explosion et )
Phase de destruction brillage

Formation des personnels et essais techniques préliminaires
Aménagement du site de destruction

Transfert du stock complet de Brazzaville au site de destruction
Campagne de presse




